



## Dodatek č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

ve smyslu ust. § 2430-2444 zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

K veřejné zakázce:

„TDI - JU - Rekonstrukce koleje K4“  
ID: 73382

Evidenční číslo smlouvy příkazce:  
0219000034  
Číslo dodatku: 0121000611

Evidenční číslo smlouvy příkazníka:  
jucb04/2019

### Smluvní strany:

#### Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou  
IČ: 60076658  
DIČ: CZ 60076658  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
č. ú: 104725778/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka, tel.: [redacted]  
- technických: [redacted], tel.: [redacted]  
[redacted], tel.: [redacted]  
[redacted], tel.: [redacted]

(dále jen „Příkazce“)

a

#### Miloš Rozhoň

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona  
se sídlem: Řečice 1, 388 01 Blatná  
zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Blatná, zn.: ŽÚ/684/10/4, dne 7. 5. 1992  
IČO: 46685189  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: KB  
č. ú.: [redacted]  
osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: Miloš Rozhoň  
tel.: [redacted] fax, email: [redacted]  
(dále jen „Příkazník“)

uzavřely dnešního dne tento dodatek smlouvy:

Smluvní strany konstatují, že mezi nimi byla dne 30. 9. 2019 uzavřena příkazní smlouva, evidovaná u Příkazce pod č. 0219000034 a u Příkazníka pod č. jucb04/2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s čl. X odst. 5 Smlouvy sjednávají níže uvedené změny Smlouvy, a to s ohledem na prodloužení lhůty výstavby v rámci investiční akce „JU – Rekonstrukce koleje K4“.



1. Dosavadní znění čl. IV odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Nevyplývá-li z dalších ustanovení této smlouvy jiný termín, zavazuje se příkazník zavazuje realizovat své činnosti v následujících termínech:

Popis činností	Termín plnění
Fáze 1 – audit PD	Únor – březen 2020
Fáze 2 – činnost TDI na stavbě	Červenec 2020 – 16. duben 2022 (předpokládaný termín konce činností v rámci fáze 2)

2. Dosavadní znění čl. IV odst. 2 se nahrazuje následujícím zněním:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou: Smlouva nabude platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Platnost a účinnost smlouvy skončí řádným splněním všech závazků obou smluvních stran. Termíny plnění závazků příkazníka jsou sjednány v odst. 3 a 4 tohoto článku. Předpokládaný konec příkazníkovy plnění je 16. 4. 2022, jelikož objednatel očekává, že k tomuto dni bude ukončen výkon činností v rámci fáze 2. Reálný termín ukončení příkazníkovy plnění bude závislé na splnění podmínek dle odst. 4 tohoto článku (odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolů k předání a převzetí stavby a k závěrečné prohlídce stavby a vydání kolaudačního souhlasu).

3. S ohledem na výše sjednané změny smlouvy dojde k aktualizaci výše částek měsíční fakturace za výkon TDI za podmínek dle čl. III odst. 2 smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem měněna.

Zástupci smluvních stran se plně seznámili s tímto dodatkem, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každý má platnost originálu, tři vyhotovení jsou určena pro příkazce a jedno vyhotovení pro příkazníka.

V Českých Budějovicích dne 14. 12. 2021

V Řečici dne 6. 12. 2021

Ing. Jiřina Valentová  
kvestorka  
příkazce