

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem:

„Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE“

Smluvní strany

Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
Součást:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno Školní zemědělský podnik Žabčice, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	XXXXX, XXXXX
zastoupen:	prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost
ve věcech technických:	XXXXX, tel +420 XXXXX
Zhotovitel:	JAPEZ, spol. s r. o.,
IČO:	Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany u Brna 60711795
DIČ:	CZ60711795
bankovní spojení:	Moneta Money Bank
číslo účtu:	XXXXX
zapsán:	v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně v oddíle C, č. vložky 15667, dne 17. 6. 1994
zastoupena:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel, XXXXX, XXXXX
ve věcech běžného plnění smlouvy:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel
ve věcech technických:	XXXXX, stavbyvedoucí, XXXXX, XXXXX

Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 9. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení dodávky a montáže technologie hrazení a větrání, včetně souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata s možností předvádění skotu pro účely výuky. Tato Smlouva byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE**“.
2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu díla a s tím související změna ceny díla.
2. S odkazem na ujednání Smlouvy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými dodávkami a stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu (vícepracemi) a současně vzniklými méněpracemi.

III. Cena díla

1. V návaznosti na provádění víceprací a méněprací smluvní strany mění článek IV. odst. 1 Smlouvy – Cena díla:

Původní znění smlouvy o dílo:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za dílo	6.374.989,-	21	1.338.747,69	7.713.736,69

Nové znění dle Dodatku č. 1:

	Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Kč včetně DPH
Celková nabídková cena za dílo	6.970.282,47	21	1.463.759,32	8.434.041,79

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo:

	vícepráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	méněpráce cena dle rozpočtu (Kč bez DPH)	Změna ceny díla (Kč bez DPH)	Změna závazku ze smlouvy (součet hodnot vícepráce + méněpráce) v Kč bez DPH
Celkem:	612 078,48	-16 785,01	595 293,47	628 863,49

2. Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši **9,86 % z celkové ceny díla**, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
4. Smluvní strany se však mohou dohodnout, třeba i ústně, že pokud nebude možné Dodatek č. 1 uzavřít v elektronické podobě, bude uzavřen v listinné podobě. V takovém případě bude vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel 4 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

za Objednatele

za Zhotovitele:

V Brně

V Brně

*Podepsal elektronicky dne 15. 12. 2021 v
zastoupení prorektor
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.,
na základě plné moci*

Podepsal elektronicky dne 14. 12. 2021

.....
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

.....
Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel

Podepsal elektronicky dne 16. 12. 2021

.....
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost