

Dodatek č. 1

ke sml 6440-0006-2021-175
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příklad 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Aleš Chalupník, vedoucí specialistů Praha
- ve věcech BOZP na staveništi: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0006, Pilotů 217, 160 00 Praha 6

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 56998

Sídlo: Praha 9 Libeň, Kovářská 1169/1,

IČO: 25638181

DIČ: CZ25638181

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 183307530/0600

Zastoupená: Jaroslav Nebovidský

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jaroslav Nebovidský, [REDACTED]
- ve věcech technických: Jaroslav Nebovidský, [REDACTED] st ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: nqw4mhy

Adresa pro doručování: Kovářská 1169/1, 190 00 Praha 9 Libeň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Účel dodatku

Z důvodu nutnosti koordinace prací na místě plnění s ostatními zhotoviteli se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění uzavřením tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. Termín plnění - se mění následovně:
Termín ukončení se mění a prodlužuje do 15. 1. 2022.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 1 listu, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Příloha č. 1 Protokol 1 list

V Praze dne

Za objednatele: 16 -12- 2021

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Praze dne

Za zhotovitele:

Jaroslav Nebovidský

Protokol
prokazující potřebu změnu termínu plnění

AKCE: „PS 0006- Rekultivace terénu s úpravou pozemku p.č. 2634, k.ú. Ruzyně“

Realizace díla zahájena dne 6.12. 2021 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0006-2021-175 uzavřené dne 18.11.2021 (účinná ode dne 18.11. 2021) .

Při vlastním zahájení realizace díla byl firmě vymezen přístup do prostoru plnění pouze na 3 dny, kdy poté došlo k rozkopání příjezdové cesty ze strany Letiště Praha, z důvodů obměny kabeláže pro letiště Praha. K dnešnímu dni má realizace tohoto díla ze strany firmy, která pro Letiště Praha provádí výkopové práce, obměnu kabeláže a uvedení do původního stavu, skluz v realizaci 14 dnů. Z tohoto důvodu je nereálné splnění termínu dokončení díla 19. 12. 2021, objednávky prací č. 6440-0006-2021-175 ze strany poskytovatele, neboť není umožněn nájezd těžké techniky k rekultivaci terénu.


Tento protokol bude nedílnou součástí dodatku číslo 1, SOD 6440-0006-2021-175.
Zástupci všech zúčastněných stran s protokolem souhlasí a navrhují prodloužení termínu dokončení díla na 15. 1. 2022.

Poskytovatel dále prohlašuje, že tento dodatek nebude mít vliv na cenu díla sjednanou SOD 6440-0006-2021-175.

za objednatele:

 vedoucí specialistů OdP Praha 

Za zhotovitele:


V Praze 15. 12 2021

Souhlasím.


Vedoucí OdP Praha 