

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy:
SMLS 212
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

1. Lastav Praha 5 s.r.o..

Zastoupen:

Sídlo: Bílovska 758, 155 00 Praha 5

ID datové schránky: 2tyhm2f

IČ: 27424570

DIČ: CZ27424570

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Česká republika - Zeměměřický úřad

Zastoupen: Ing. Karel Brázdil CSc., ředitel úřadu

Sídlo: Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 – Kobylisy

ID datové schránky: 6yvadsa

IČ: 60458500

DIČ: nejsme plátcí

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy SMLS 212 ze dne 9. 11. 2021, č. j.: ZÚ-05991/2021-12020 (dále jen „Smlouva“).

Článek I

Předmět Dodatku

- Objednatel se dohodl se zhotovitelem na nákupu veškerého potřebného materiálu a zařizovacích předmětů pro zhotovení díla dle Smlouvy následně:
 - zhotovitel zakoupí před započítáním prací veškerý materiál potřebný k provedení díla v 2NP, II. Etapa (práce budou zahájeny na začátku roku 2022).
 - Objednatel uhradí cenu zakoupeného materiálu.
- Celková částka k proplacení činí: 503 225, 69 Kč včetně DPH.
- Platební podmínky čl. VI Smlouvy se mění následně:

1. *Uskutečněné dílo bude uhrazeno na základě daňového dokladu takto:*

a. I. etapa

- 100% z ceny díla po jejím dokončení (včetně DPH) v případě, že bude dílo objednatelem převzato bez výhrad;
- 90% z ceny díla (včetně DPH) po jeho dokončení a předání ve stavu způsobilém sloužit svému účelu, ale objednatel jej převezme s výhradami;
- 10% z ceny (včetně DPH) díla po odstranění všech vad díla.

b. II. etapa

- **Náklady na materiál a zařizovací předměty pro zhotovení díla II. etapy, který byl nakoupen zhotovitelem společně s materiálem a zařizovacími předměty pro I. etapu a byl objednateli předán před zahájením II. etapy;**
 - **Ostatní náklady na zhotovení díla po jeho dokončení a předání v případě, že bude dílo objednatelem převzato bez výhrad;**
 - **V případě, že bude dílo po jeho dokončení a předání ve stavu způsobilém sloužit svému účelu, ale objednatel jej převezme s výhradami, bude cena díla ponížena o 10% z ceny díla II. etapy (včetně DPH).**
2. *O předání jednotlivých etap díla bude sepsán Protokol o převzetí díla, o předání materiálu a zařizovacích předmětů bude sepsán Protokol o předání materiálu a zařizovacích předmětů, Protokoly budou nedílnou součástí daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla.*

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem nedotčena.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy.
5. Tento Dodatek spolu se Smlouvou podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a právo k zaslání smlouvy do registru smluv svědčí straně objednatele.

V Praze dne: 16. 12. 2021

V Praze dne: 16. 12. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

jednatel v. r.

Ing. Petr Dvořáček v. r.
zástupce ředitel úřadu

Příloha č. 1: SOUPIS materiál nakoupený před zahájením II etapy před zdražením.
Dle SOD nutno mít materiál nakoupený před začátkem realizace