

DE/1/2021/501

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace**
Sídlo: Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupen: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka
IČ: 00533874
DIČ: CZ00533874 (neplátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 59837761/0100

(dále „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TECHARTSTAV a.s.**
Sídlo: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupen: Jaroslav Jedinák, předseda představenstva
IČ: 02162083
DIČ: CZ02162083
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B, vložka 11340

Číslo účtu: 5556568349/0800

(dále „jen zhotovitel“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6. 2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „**Rekonstrukce střešních pláštů staré budovy Divadla loutek Ostrava**“
2. V průběhu stavebních prací smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah v souladu s článkem II. Předmět smlouvy a článek IV. Cena za dílo. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla neprovede některé vybrané práce (méněpráce) a provede dodatečné práce (vícepráce), jejichž bližší popis je uveden v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1 (Změnový list stavby č. TZL01).

II. Cena díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku I. odstavec 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku II. smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce vyplývající z tohoto dodatku.

Cena za dílo sjednaná v článku IV. odstavec 4.1 smlouvy, se snižuje o cenu méněprací a navyšuje o cenu víceprací uvedenou v příloze č. 1 (Změnový list stavby č. TZL01).

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	11 323 000,00,-	2 377 830,00,-	13 700 830,00,-
Změnový lis stavby č. TZL01	- 4 945,63	- 1 038,58	- 5 984,21
Aktuální cena díla (stavební práce)	11 318 054,37,-	2 376 791,42,-	13 694 845,79,-

III.

Doložka o zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou **zhotovitelem** zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje **objednatele** použity. **Zhotovitel** při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž každý obdrží jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jeho pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě [redacted]
dne

V Ostravě [redacted]
dne

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

7

[redacted]
za objednatele
JUDr. Jarmila Hájková
Ředitelka

TECHNICKÝ STAV

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY


č. TZL01

stavba: "Rekonstrukce střešních pláštů staré budovy Divadla Loutek Ostrava "

Identifikační údaje

Objednatel Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel **TECHARTSTAV a.s.**
SoD č.


Cena díla (bez DPH): **11 323 000,00 Kč**



Změnový list: č.1

List č.1

Název díla:	Rekonstrukce střešních plášťů staré budovy Divadla Loutek Ostrava
Místo stavby:	Ostrava
Objednatel:	Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Zhotovitel:	TECHARTSTAV a.s.



Rozdíl vícepráce / méněpráce

-4 945,63