

## Změnový list č. 1 ze dne 10. 12. 2021

Název stavby:	<b>Zvelebení areálu Penzionu pro seniory v ul. Ke koupališti 1180, Most.</b>		
Číslo smluvního vztahu:	177/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. Dobronická 1256 148 00 Praha 4
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo, bodu 4.9. Změna se týká doby plnění.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: do 13.12.2021			
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: do 13.1.2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel podal žádost o posun termínu dokončení díla do 13.1.2022 z důvodu karantény (opatření proti šíření covidu) v průběhu stavby a rovněž z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Dále došlo při zaměřování k odchylce ve výměře výkopu pro spodní stavbu a tím i k pokládce zámkové dlažby v nepřijatelném sklonu, což si vyžádá kompletní překládku zámkové dlažby včetně úpravy terénu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	435 200,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	—
Nová cena díla bez DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.12.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>13.01.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.12. 2021

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.12. 2021

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.12. 2021

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.12. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 10.12. 2021

Podpis:

Příloha ZL: Žádost o prodloužení termínu

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]@sosdekorace.cz>  
**Odesláno:** čtvrtek 9. prosince 2021 14:28  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Dobrý den pane [REDACTED]

Chtěli bychom Vás požádat o prodloužení dokončení stavby do **13.1.2022**, z následujících důvodů:

- Původní pracovní skupina, která měla stavbu realizovat je momentálně v nařízené karanténě a tím došlo k průtahu započetí stavby.
- Nepříznivé podmínky počasí nedovolují v pokračování na stavbě.
- Při zaměřování došlo k odchylce ve výměru výkopu stavby a tím pádem i došlo k chybné pokládce zámkové dlažby. Tedy je nutné provést opravu vyměření, a následně i kompletní opravu zámkové dlažby.

Tyto důvody nám nedovolují dokončit stavbu v termínu dle SoD k 13.12.2021

Děkuji za Vaše pochopení a součinnost

S pozdravem

