

Číslo smlouvy objednatele: 3/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 498/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 821/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 891/2017
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1075/2018
Číslo dodatku č. 5 objednatele: 1413/2019
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 651/2020
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 1139/2020
Číslo dodatku č. 8 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1075
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/379 Tišnov, most 379-005 – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO: 023 65 952
sp. zn. C 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 19. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 5. 2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2017, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017, ve znění dodatku č. 4 ze dne 25. 10. 2018, ve znění dodatku č. 5 ze dne 11. 12. 2019, ve znění dodatku č. 6 ze dne 21. 5. 2020 a ve znění dodatku č. 7 ze dne 14. 10. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 8.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2023. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 8, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 8 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 8 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 8 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 16. 12. 2021

Ing. Antonín Pechal, CSc.

jednatel společnosti

PIS PECHAL, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje