



MDOBP009J4PG

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2021 na akci
„Město Dobříš – stavební úpravy v ulici Březová“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 19-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Mgr. Martin Švarc, vedoucí odboru místního
rozvoje; e-mail: svarc@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

SILNICE NEPOMUK, s. r. o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
korespondenční adresa: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČO: 26342812
DIČ: CZ26342812 (je plátcem DPH)
zastoupení: Josef Skala, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: 35-7952890217/0100
kontaktní osoby: ve věcech technických – Tomáš Duzbaba, tel. 603 564 427, e-mail
tomas.duzbaba@sinepo.cz

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 22.07.2021 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 2/93/2021/RM dne 08.07.2021 na stavební práce „Město Dobříš – stavební úpravy v ulici Březová“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), jednak vzniklých a jednak požadovaných na základě rozšíření předmětu zakázky, se dohodly na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 17.12.2021“.
- 2) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že

- cena předmětu díla se zvyšuje o částku 421 101,40 Kč bez DPH, a celková cena díla činí 11 865 101,40 Kč bez DPH (slovy: jedenáctmilionůosmsetšedesátpěttisícjedenstojedna korunačeská a čtyřicet haléřů),
- cena předmětu díla se zvyšuje o částku 509 532,69 Kč vč. DPH, a celková cena díla činí 14 356 772,69 Kč vč. DPH (slovy: Čtrnáctmilionůtřístapadesátšesttisícsemdesátdvě koruny české a šedesátdevět haléřů).


Rekapitulace:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SoD	11 444 000,00	2 403 240,00	13 847 240,00
Rozpočet dodatečných stavebních prací „Změnový list č. 1“	421 101,40	88 431,29	509 532,69
Celková cena díla	11 865 101,40	2 491 671,29	14 356 772,69

Základem pro stanovení ceny dodatečných stavebních prací – víceprací dle tohoto dodatku č. 1 je oceněný soupis méně a víceprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Dobříše dne 30.11.2021 usnesením číslo 6/103/2021/RM.



V Nepomuku
Za zhotovitele

01-12-2021

