

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S/071/21, SOD00200578 ze dne 21.6.2021

„Výstavní pavilon - Areál JIH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

Objednatel:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

zastoupená Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČ: 00064572

DIČ: CZ 00064572

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Jůzko, DiS. – vedoucí stavebního oddělení

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

zastoupená: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize Čechy, na základě pověření

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo „Výstavní pavilon - Areál JIH“ v Botanické zahradě hl.m. Prahy je upřesnění stavebních prací, ke kterému dochází v průběhu realizace. Tyto více a méně práce jsou z důvodu doplnění dalších prací na základě požadavků Objednatele, objektivních skrytých záležitostí, které nebyly v době přípravy PD známy atp. Výčet jednotlivých víceprací je zpracován ve změnových listech č.1- č.8, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Dále v hlavní SOD došlo k formální chybě, kde zhotovitel špatně vypočetl DPH, které se odrazilo i v celkových nákladech stavby. V tomto dodatku č.2 je tento výpočet opraven.

Tímto dodatkem č. 2 se mění kapitola IV. Cena díla a platební podmínky takto:

1) Oprava chybně vypočteného DPH.

Při výpočtu DPH došlo k chybě, která měla za následek nižší celkovou cenu díla vč. DPH. V tomto dodatku je v rekapitulaci odrážce A. Cena díla dle původní SOD tato formální chyba napravena. Tato oprava nemá vliv na smluvní dohody, jelikož faktury zhotovitele mají stanovenou přenesenou daňovou povinnost a DPH odvádí objednatel.

2) Soupis prací jednotlivých vydaných změnových listů:

ZL č.	Popis	Cena v Kč bez DPH
001	Odvoz a likvidace drnu a kořenového systému	147 695,98 Kč
002	Bourací a ostatní práce - příprava území, SO 02, SO 03	1 310 880,55 Kč
003	Výztuž - ŽB konstrukce, ztracené bednění (SO 03, SO 05)	145 465,16 Kč
004	Přeložka kabelu pro ornamentální zahradu, zkrat kabelu BZ	29 158,82 Kč
005	Asfaltové pásy - spodní izolace stavby (SO 02, SO 03)	81 593,74 Kč
006	Zemní práce - ležatá kanalizace (SO 02, SO 03)	138 720,94 Kč
007	Technologické šachty	106 556,40 Kč
008	Ztracené bednění (SO 02, SO 03) - bez výztuže	482 143,77 Kč
	Cena celkem (bez DPH)	2 442 215,35 Kč

Na základě dohodnutých prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a neprovedených prací (méněprací) se mění celková cena díla takto:

A. Cena díla dle původní SOD:

Cena díla bez DPH	82 639 004,81 Kč
DPH	17 354 191,01 Kč
Cena díla vč. DPH	99 993 195,82 Kč

B. Cena víceprací a méněprací vyplývajících ze skutečného stavu plnění:

VCP/MP bez DPH	2 442 215,35 Kč
DPH	512 865,22 Kč
VCP/MP vč. DPH	2 955 080,58 Kč

C. Celková cena stavební akce:

Cena díla bez DPH	85 081 220,16 Kč
DPH	17 867 056,23 Kč
Cena díla vč. DPH	102 948 276,40 Kč

Navýšení cen prací je o 2,96 % oproti původní SOD

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Praze dne 16-12-2021
Objednatel

V Praze dne 16-12-2021
Zhotovitel

Bc. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

.....
Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize Čechy, OHLA ŽS, a.s.

Přílohy:

Rekapitulační list

Změnový list č.1 – Odvoz a likvidace drnu a kořenového systému

Změnový list č.2 - Bourací a ostatní práce - příprava území, SO 02, SO 03

Změnový list č.3 - Výztuž - ŽB konstrukce, ztracené bednění (SO 03, SO 05)

Změnový list č.4 - Přeložka kabelu pro ornamentální zahradu, zkrat kabelu BZ

Změnový list č.5 - Asfaltové pásy - spodní izolace stavby (SO 02, SO 03)

Změnový list č.6 - Zemní práce - ležatá kanalizace (SO 02, SO 03)

Změnový list č.7 - Technologické šachty

Změnový list č.8 - Ztracené bednění (SO 02, SO 03) - bez výztuže