

# Dodatek č. 1

č. 750/6578/21/1

ke Smlouvě o dílo č. 750/6578/21 ze dne 18.10.2021

## SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Město Třeboň,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II

IČ: 002 47 618, DIČ CZ 00247618, plátce DPH,

Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXX,

telefon: XXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta města,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen „**objednatel**“ nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

**a**

### **dodavatel: Imperial Bau s.r.o.**

Se sídlem: Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 06078338 DIČ: CZ06078338

plátce DPH,

zapsaný v OR: vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 275721

Zastoupený: Ing. Róbertem Ortančíkem

Bankovní spojení , č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: (Ing.Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXX.),

oprávněn jednat ve věcech technických: (Ing.Róbert Ortančík, jednatel, XXXXXXX.),

jako dodavatel díla (dále jen "**dodavatel**" nebo obecně jen „**smluvní strana**“)

I.

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.750/6578/21 ze dne 18.10.2021, jejímž předmětem byl závazek dodavatele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Hřiště pro beach sporty**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 dochází ke změně předmětu díla. V průběhu realizace díla vznikly nepředvídané vícepráce a méněpráce nutné pro řádné provedení díla. Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v příložených změnových listech č. 1 – 3, č. 5 – 8 a č. 10 - 13, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Dosavadní čl. III. – PŘEDMĚT SMLOUVY ve smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 se doplňuje o odst. č. 2, který zní:

*Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 – 3, č. 5 – 8 a č. 10 - 13, které jsou nedílnou přílohou Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.*

III.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10.2021 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 18.10.2021 se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. VI. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku, změnových listů, které jsou přílohou Dodatku č. 1 a činí:*

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>5 182 969,82 Kč</i>
<i>Dodatek č. 1 (změnové listy č. 1-3, č. 5-8 a č. 10-13)</i>	<i>- 133 485,24 Kč</i>
<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 049 484,58 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 060 391,76 Kč</b>

-----  
**Celkem vč. DPH** **6 109 876,34 Kč**  
*/slovy: šestmilionůšedesáttisíctřístadevadesátjednakoruntrřicetčtyřihaléřů včetně DPH/.*

IV.

1. V ostatních částech smlouvy o dílo nedotčených tímto Dodatkem č. 1, se smlouva o dílo nemění.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 701/2021-88 ze dne 14.12.2021.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis změnových listů

Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 – 3, č. 5 – 8 a č. 10 - 13

V Třeboni, dne 16.12.2021

V Praze, dne 16.12.2021

**Město Třeboň**

**Imperial Bau s.r.o.**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
Ing. Róbert Ortančík  
jednatel