

Seznam změnových listů

Akce: Hřiště pro beach sporty - Dodatek č. 1 ke SOD

| Číslo ZL | Datum vydání: | Popis předmětu změny: | Původní cena Kč,- | Nová cena Kč,- | Rozdíl ceny Kč,- |
|----------|---------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 01 | 29.11.2021 | Změna výšky násypu kameniva frakce 90/120 z původní výšky 500mm na výšku 250mm, Změna frakce kameniva z původní frakce 90/120 na frakci 32/64 | 786 637,43 Kč | 597 684,92 Kč | -188 952,51 Kč |
| 02 | 29.11.2021 | Změna výplně, výšky oplocení, sloupků (rozteč) a plotových branek. | 210 498,20 Kč | 306 138,00 Kč | 95 639,80 Kč |
| 03 | 29.11.2021 | Realizace opěrné stěny ze ztraceného bednění tl.150mm mezi beach hřištěm a stávajícím fotbalovým hřištěm. | | 77 145,38 Kč | 77 145,38 Kč |
| 05 | 29.11.2021 | Zrušení realizace kabelu pro slaboproud od budovy pro tenis | | | -192 970,36 Kč |
| 06 | 29.11.2021 | Změna trasy a napojení kanalizace pro sprchu a to napojením do stávající kanalizační šachty v prostoru beach hřiště přes čistící šachtu a zpětnou klapku, Zrušení mlžích bran, Změna rozvodů vody ke skrápění písku a realizace vodovodní šachty | 133 591,54 Kč | 143 833,50 Kč | 10 241,96 Kč |
| 07 | 29.11.2021 | Ztracené bednění opěrné stěny tl.300mm - upřesnění. Změna množství (navýšení) ztraceného bednění tl.300mm. | 116 631,18 Kč | 127 942,50 Kč | 11 311,32 Kč |
| 08 | 29.11.2021 | Dodatečné zateplení stávajícího vodovodu v místě sníženého krytí. | | 4 500,67 Kč | 4 500,67 Kč |
| 10 | 29.11.2021 | Záměna okna v prostoru skladu za uzamykatelné dveře. | 4 080,00 Kč | 12 500,00 Kč | 8 420,00 Kč |
| 11 | 29.11.2021 | Dodatečné ztužení stěn budoucího skladu. | | 21 502,00 Kč | 21 502,00 Kč |
| 12 | 29.11.2021 | Opěrná stěna u skladu a úprava rigolu. | 6 965,00 Kč | 18 141,50 Kč | 11 176,50 Kč |
| 13 | 29.11.2021 | Sanace praskliny stávající opěrné stěny | | 8 500,00 Kč | 8 500,00 Kč |

| | |
|--|-----------------------|
| Rozdíl ceny celkem v Kč bez DPH | -133 485,24 Kč |
|--|-----------------------|