

Název akce

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: ZL 01

1. Zpracovatel změnového listu: Imperial Bau s.r.o.
Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík

2. Popis předmětu změn:
Změna výšky násypu kameniva frakce 90/120 z původní výšky 500mm na výšku 250mm
Změna frakce kameniva z původní frakce 90/120 na frakci 32/64

3. Odůvodnění změny:
Po konzultaci dodavatele se zástupci města, TDI a projektantem bylo rozhodnuto snížení výšky kameniva na 250mm z původních 500mm.
Důvodem bylo snížení nákladů pro realizaci. Pro vsak je tato výška postačující. Snížením se zmenšili náklady pro výkop, přesun, dopravu a uskladnění vytěžené zeminy.
Snížením výšky se upravila i frakce kameniva pro snadnější srovnání terénu na 32/64.

4. Přílohy: Položkový rozpočet Původní - Změnový list 01
Položkový rozpočet Nový - Změnový list 01

V Praze den: 29.11.2021

Zpracoval: Ing. Róbert Ortančík
Imperial Bau s.r.o.

Převzal: Milan Jáchim
TDI

Bc. Oldřich Podojil DiS.
projektant

01 - Změnový list - Původní - odpočtový

| | | |
|----|---------|-------------------------|
| S: | 2021/22 | Hřiště pro beach sporty |
|----|---------|-------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 592 952,80 | | |
| 3 | 122201102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 6,00000 1,3*(3,8*7+5,5*0,8) | m3 | 666,64000 | 113,00 | 75 330,32 | 800-1 | RTS 21/ II |
| | | | | | | 626,34000 | | |
| | | | | | | 40,30000 | | |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina : 666,64+50,3205+6,312+12,7695 ornice : 225,95+5,53 | m3 | 967,52200 | 262,50 | 253 974,53 | 800-1 | RTS 21/ II |
| | | | | | | 736,04200 | | |
| | | | | | | 231,48000 | | |
| 11 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (666,64+50,3205+6,312+12,7695+225,95-5,53)*3 | m3 | 2 869,38600 | 20,70 | 59 396,29 | 800-1 | RTS 21/ II |
| | | | | | | 2 869,38600 | | |
| 19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 736,04200 | 277,50 | 204 251,66 | 800-1 | RTS 21/ II |
| Díl: 58-1 | | Kryty pro tělovýchovu | | | | 193 684,63 | | |
| 46 | 564772 | Podklad z makadamu fr. 90-120 mm, D+M vč. rozprostření a hutnění po vrstvách č.v.D.3.1.1. - kurty : 28,3*22+14*23,9 | m2 | 957,20000 | 202,35 | 193 684,63 | | Vlastní |
| | | | | | | 957,20000 | | |
| Celkem | | | | | | 786 637,43 | | |

01 - Změnový list - Nový

| | | |
|----|---------|-------------------------|
| S: | 2021/22 | Hřiště pro beach sporty |
|----|---------|-------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|---|----|------------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 465 591,32 | | |
| 3 | 122201102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | m3 | 477,64000 | 113,00 | 53 973,32 | 800-1 | RTS 21/ II |
| 10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | m3 | 580,00000 | 262,50 | 152 250,00 | 800-1 | RTS 21/ II |
| 11 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 580*3 | m3 | 1 740,00000 | 20,70 | 36 018,00 | 800-1 | RTS 21/ II |
| 19 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 580,00000 | 277,50 | 160 950,00 | 800-1 | RTS 21/ II |
| A1 | | Násyp se zhutněním v místě nízké nivelity | m3 | 130,00000 | 480,00 | 62 400,00 | | |
| Díl: 58-1 | | Kryty pro tělovýchovu | | | | 132 093,60 | | |
| 46 | 564772 | Podklad z makadamu fr. 32-64 mm, D+M vč. rozprostření a hutnění po vrstvách | m2 | 957,20000 | 138,00 | 132 093,60 | | Vlastní |
| | | | | | | 957,20000 | | |
| Celkem | | | | | | 597 684,92 | | |

text zeleně Nové položky
text červeně Změněné položky