

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „Výměna podlahových krytin a výmalba v kancelářských prostorách 5NP Schebkova paláce“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: **Karel Sobel**
Se sídlem: Jasmínová 2692/43, Praha
IČ: 67793479
DIČ: CZ711130196
Bankovní spojení: [REDACTED]
Jednající osoba: Karel Sobel
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jen „smluvní strany“

Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. listopadu 2021 smlouvu, jejímž předmětem je provedení výměny stávajících podlahových krytin, souvisejících stavebních přípomocí a následně kompletní výmalby ve vybraných kancelářských prostorách 5. nadzemního podlaží Schebkova paláce sloužícího jako sídlo objednatele.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, majících vliv na rozsah a cenu díla, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I.
Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se v důsledku zjištění skutečností, které mají za následek vznik nutnosti provedení víceprací a méněprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.4. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.1. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

Cena díla celkem bez DPH	767 412,22,- Kč
DPH	161 156,57,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	928 568,79,- Kč

nahrazuje zněním:

Cena díla celkem bez DPH	769 677,22,- Kč
DPH	161 632,22,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	931 309,44,- Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne 30. listopadu 2021

V Praze dne 30. listopadu 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Karel Sobel

