

Smlouva o dílo č. 21 03 02 – dodatek č.1

Interní číslo objednatele V/17/2021

Dodatek č.1, evidenční číslo V/131/2021

na dodávku projektových prací ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Chlumec

Na adrese : Muchova 267, 403 39 Chlumec

Zastoupená starostou ing. Romanem Zettlizerem

telefon: 472 710 610

e-mail: mesto@mesto-chlumec.cz

IČ: 00 391 387

DIČ: CZ 00 391 387

bankovní spojení: ČS a.s. Srbice č.

zástupce pro věcná jednání:

a

zhotovitel

Ing. Jiří Koudelka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, podnikající pod obchodním názvem Ing. Jiří Koudelka, projektová kancelář

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 04772547

bankovní spojení: Fio banka Ústí nad Labem

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě na stavbu

„Chlumec – chodník Skřivánčí I. Etapa“

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek č. II, odst. II/1 následovně:

Ze znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.12.2021.

II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 120-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Na znění:

Dokumentace bude zpracována dle akceptované nabídky zhotovitele ze dne 14.1.2021 dle Přílohy č. 1 této smlouvy a odevzdána takto:

II.1 Jednostupňová dokumentace v šesti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky do 31.6.2022.

II.2 Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení – do 120-ti dnů po odevzdání dokumentace uvedené v čl. II 1. této smlouvy.

Odevzdáním díla (části díla) se rozumí osobní předání řádně vypracované dokumentace dle čl. II 1. této smlouvy a společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II 2. této smlouvy objednateli na jeho adresu s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Ostatní články uzavřené SOD se nemění

Důvodem změny termínu je jednak upřednostnění jiných zakázek ze strany objednatele pro město Chlumec a jednak covidová situace na začátku letošního roku, díky které jsme se dostali do skluzu se zakázkami pro ostatní investory.

Dle odst. VIII původní smlouvy se přitom objednatel zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, pokud po uzavření smlouvy vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Chlumec č. 11/83R/2021 ze dne 25.11.2021.

.....
objednatel

.....
zhotovitel

V Chlumci dne 10.12.2021

V Ústí nad Labem dne 8.12.2021