

Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. INV1600010

/dále jen „Dodatek“/

Uzavřený po předchozím jednání a vzájemném souhlasu dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	představenstvo
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Lejsalem, předsedou představenstva
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871 plátce DPH
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	2002-691/0100
tel.:	573 517 111
e-mail:	vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Sídlo:	Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01
Zastoupen:	Ing. Leoš Ptáček – jednatel Michal Peterka, MBA - jednatel
Registrace:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882
IČ:	25 89 68 73
DIČ:	CZ 25 89 68 73
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-2422990277/0100
tel.:	581 761 095
e-mail:	ptacekps@ptacekps.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. INV1600010,

2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, která je nedílnou součástí výše uvedené SoD na stavbě: „**Rekonstrukce budovy SMP a skladu**“

3. Cena za dílo

(se doplňuje)

3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace Dodatku D1

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	částka MNP	částka VCP	částka VCP + MNP (bez DPH)	21% DPH	částka včetně DPH
VCP_MNP_01	Podlaha m.č. 112 (půdorys - nový		45 805 Kč	45 805 Kč	9 619 Kč	55 424 Kč
VCP_MNP_02	Tepelná izolace podlah m.č.202, 206,		984 Kč	984 Kč	206,64	1 191 Kč
VCP_MNP_03	Vysekání kapes + výztuž - m.č.204		7 941 Kč	7 941 Kč	1667,61	9 609 Kč
VCP_MNP_05	Hliníková stěna Z/9		63 579 Kč	63 579 Kč	13351,59	76 931 Kč
VCP_MNP_06	ZTI - ohřivač, WC nádržka, spojka vodovod	-10 532 Kč	19 670 Kč	9 138 Kč	1918,98	11 057 Kč
VCP_MNP_07	Změna ovládání osvětlení v m.č.112		3 074,00 Kč	3 074 Kč	645,54	3 720 Kč
VCP_MNP_08	Doplnění strukturované kabeláže pro sklad		24 876,00 Kč	24 876 Kč	5223,96	30 100 Kč
VCP_MNP_09	Propojení stávající a nové PZTS (EZS) - m.č.208		1 988,00 Kč	1 988 Kč	417,48	2 405 Kč
VCP_MNP_10	Termostat pro ovládání oběhového čerpadla m.č.112		2 528,00 Kč	2 528 Kč	530,88	3 059 Kč
VCP_MNP_11	m.č.114 - přepojovací stávající zásuvky 400V 63A		1 470,00 Kč	1 470 Kč	308,7	1 779 Kč
VCP_MNP_12	Propojení vrátnice a RACK optickým kabelem		47 393,00 Kč	47 393 Kč	9952,53	57 346 Kč
VCP_MNP_13	Dlažba, PVC	-108 940,00 Kč	146 441,00 Kč	37 501 Kč	7875,21	45 376 Kč
VCP_MNP_14	Fasáda - odvětrání střechy, dvířka pro el.svorky		2 705,00 Kč	2 705 Kč	568,05	3 273 Kč
VCP_MNP_15	Dozdívka parapetu + podávací okno		20 808,00 Kč	20 808 Kč	4369,68	25 178 Kč
VCP_MNP_16	Nika pro rozdělovač ÚT		1 067,00 Kč	1 067 Kč	224,07	1 291 Kč
VCP_MNP_17	Výška obkladů		714,00 Kč	714 Kč	149,94	864 Kč
VCP_MNP_18	Prostup přípojky chráničkou		2 894,00 Kč	2 894 Kč	607,74	3 502 Kč
VCP_MNP_19	Začištění omítek kolem obkladů a soklíků		5 437,00 Kč	5 437 Kč	1141,77	6 579 Kč
Celkem				279 902 Kč	58 779 Kč	338 681 Kč

Celková rekapitulace

položka	cena bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD	4 137 822,00	868 942,62	5 006 764,62
D1	279 902,00	58 779,42	338 681,42
celkem	4 417 724,00	927 722,04	5 345 446,04

7. Termíny vyhotovování díla:

(se upravuje)

7.4 Dokončení díla: 14.4.2017

10. Závěrečná ujednání:

(se doplňuje)

Přílohy: Příloha č.2 – aktualizovaný časový harmonogram

Příloha č.3 - změnové rozpočty

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. INV1600010 neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V Kroměříži dne:

V Kojetíně, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Lejsal
předseda představenstva

.....
Ing. Leoš Ptáček
jednatel společnosti