

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO k VZ S941/2021/191 ze dne 4.10.2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, zastoupený: **Ing. Alojzem Riškou**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technik stavebních investice

tel. [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 28647777, DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669
zastoupen: **Ing. Andreou Milatovou**, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.,
číslo účtu: 201692058/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Rekonstrukce propustku, LC Zinková**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/191** (dále jen „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou VCP při stavbě trubního propustku na LC Zinková, kdy v rámci průběhu stavby bylo nutné doplnit zemní práce (odkopávky a hloubení rýh, 2x betonový základový práh) neobsažené v hlavním stavebním rozpočtu. Podrobně viz změnový list, položkový rozpočet a zápis v SD.

II. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:	
Cena dle smlouvy o dílo:	557.101,44 Kč bez DPH
Vícepráce (VCP):	36.645,76 Kč bez DPH
Méněpráce (MNP):	0,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	593.747,20 Kč bez DPH

Slovy: pět set devadesát tři tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých dvacet haléřů.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie zápisu ve stavebním deníku
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – soupis prací
 - Příloha č. 3 – Změnový list stavby

V Ostravě, dne

Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Andrea Milatová
jednatelka
TEON STAV s.r.o.