


**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ Č.J.: KRPL-81783 /ČJ-2021-1800IT
K RÁMCOVÉ DOHODĚ O DODÁVCE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
RADIOKOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU PEGAS**

**č. j. MV-67569-41 /OPF-2019
Smluvní strany**

Název: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IČO: 72050501
IDDS: vsmhvp9
Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 – Liberec 1
Příjemce faktury: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 – Liberec 1
Zastoupená: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku




a

Pramacom Prague spol. s r.o.

se sídlem: Na Pískách 1667/36, 160 00 Praha 6
IČO: 18630782
DIČ: CZ18630782
ID DS: h3zuhgz



zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3992



(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „Strana“ nebo společně „Strany“)

uzavírají v souladu s čl. 6.3 prováděcí smlouvy, č.j.: KRPL-81783 /ČJ-2021-1800IT k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Strany uzavřely dne 29.10.2021 Prováděcí smlouvu, č.j.: KRPL-81783 /ČJ-2021-1800IT k Rámcové dohodě o dodávce koncových zařízení radiokomunikačního systému PEGAS (dále jen „**Prováděcí smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele dodat zařízení specifikované v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „**Dodávka**“).
2. Strany si v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy stanovily termín plnění Dodávky na 13. 12. 2021.

3. Vzhledem k nepříznivé situaci v dodavatelsko-odběratelských vztazích způsobené globálním nedostatkem prvků a komponent pro ICT, nedostatkem materiálů a prodloužením dopravních termínů, a to v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11.03.2020, byl Dodavatel vyzooměn výrobcem a dodavatelem komponent radiokomunikačního systému PEGAS spol. AIRBUS DS SLC o nemožnosti včasného kompletního plnění Dodávky v termínu stanoveném v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která vznikla nezávisle ne vůli Dodavatele, a která mu zároveň objektivně znemožnila splnit jeho závazek dodat plnění řádně a včas. Dodavatel tak s ohledem na tuto skutečnost není schopen plnit Dodávku v termínu sjednaném Prováděcí smlouvou.
4. Cílem tohoto dodatku je změnit termín plnění Dodávky upravený v čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy tak, aby se Dodavatel s ohledem na objektivní okolnosti nedostal do prodlení s plněním Dodávky.
5. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Znění čl. 3 odst. 3. 1 Prováděcí smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Termín plnění je do 31.03.2022.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. S výjimkou změn učiněných v čl. II tohoto dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Prováděcí smlouvy beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním dodatku na profilu Objednatele a v Registru smluv.

