

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SON/OREG/747/16  
číslo tohoto dodatku: SON/OREG/747/16/2  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 56/2016

## **dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ**

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

### **Článek I Smluvní strany**

#### **1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
zastoupený: MUDRr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 199783072/0300

*(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)*

#### **2. Projektční kancelář PRIS spol. s r.o**

se sídlem: Osová 20, 625 000 Brno  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545  
IČO: 46974806  
DIČ: CZ46974806  
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, prokuristou spol.  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 95008-514/0600

*(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)*

## **Článek II Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřeli dne 15.7.2016 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, jejímž předmětem je ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.9.2016 zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Most ev. č. 14214–2 přes Černý potok u obce Dub“. Tento dodatek se uzavírá z důvodu, že původní dokumentace již byla odevzdána, ale nepodařilo se získat územní rozhodnutí, proto je nutné provést aktualizaci PD vč. vypracování ve stupni DUSP/PDPS.

Ve smlouvě je v čl. III. odst. 2. sjednáno, že se dílo sestává z následujících částí:

- 2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR*
- 2.2. zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS*
- 2.3. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace*

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitelem bude zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení, tak aby mohla být projednána v rámci společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 94j a následujících stavebního zákona.

**Smluvní strany se dohodly, že nově bude znít čl. III. odst. 2. smlouvy takto:**

*Dílo má následující části a rozsah:*

- 2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP*
- 2.2. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS*
- 2.3. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace*

**V souvislosti se shora uvedenou změnou smlouvy se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 7, který obsahuje detailní popis členění dokumentace ve stupni DÚR a DSP/PDPS. Nově bude čl. III. odst. 7 smlouvy znít takto:**

*Dokumentace ve stupni DUSP a PDPS budou členěny tak aby zcela odpovídaly zákonu a prováděcím předpisům a potřebám objednatele.*

*Související dokumentace bude zahrnovat zejména:*

- *Průzkumy zajišťované v rámci DSP/PDPS:*
  - *diagnostický průzkum (zaměřený zejména na pevnost betonu, rozmístění a kvalitu výztuže – neplatí v případě nového mostu)*
  - *průzkum inženýrských sítí, inženýrsko-geologický průzkum*
- *Další výchozí podklady a doklady:*
  - *Záborový elaborát (v rozsahu dle TKP – D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů*

ZPF a PUPFL (pokud vyvstane jejich potřeba), informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy

Soupis prací vč. výkazu výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.,

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „Související dokumentace“. Jejich vyhodnocení se uvedou v části „B“. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu odpovídá zhotovitel.

**Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, který bude nově znít takto:**

Zhotovitel je povinen řádně provést a předat objednateli dokumentaci ve stupni DUSP v termínu do **12 týdnů** ode dne, v němž nabude účinnosti dodatek č. 2 ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen řádně provést a předat objednateli dokumentaci ve stupni PDPS v termínu do **8 týdnů** ode dne, v němž nabude právní moci předemtné společné povolení ve smyslu ust. § 94j stavebního zákona.

**Smluvní strany se dále dohodly, aby byla jednoznačně určena cena DUSP a PDPS na změně čl. VIII. odst. 1 smlouvy, který bude nově znít takto:**

Cena za dílo je stanovena ve výši:

Cena díla – DUSP .....176 800,-Kč

DPH 21 % ..... 37 128,-Kč

**Cena díla vč. DPH 213 928,-Kč**

Cena díla – PDPS + koor.BOZP .....177 200,-Kč

DPH 21 % .....37 212,-Kč

**Cena díla vč. DPH 214 412,-Kč**

Cena díla celkem 1. etapa .....354 000,-Kč

DPH 21 % .....74 340,-Kč

**Cena díla vč. DPH 428 340,-Kč**

### **Článek III Závěrečná ustanovení**

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne .....

V Brně dne .....

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

.....  
Ing. Martin Řehulka  
prokurista