





Stavba :		Smlouva o dílo:			
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		ze dne:		25.03.2021	
		č. VZ:		Z2020-046502	
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku			č. ZL 1		
Objednatel:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem				
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 Roztoky				
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně	
			x	x	
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení				
Odkazy :	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozp. podklady: příloha č.1				
	na jinou část smlouvy:				
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny:					
Změna skladby spodní stavby spočívá v technické záměně souvrství hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů za systém izolací bentonitovou rohoží s ochranou vrstvou a LDPE folií jako izolací proti radonu. Jedná se o HI tvořenou rohoží z netkané textilie s nakaširovanou vrstvou bentonitu. Bentonit je v podstatě hornina (jíl), která ve styku s vodou extrémně zvětšuje objem. Její roztažnost pak způsobí těsnost i proti tlakové vodě.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH		-29 766,07,- Kč			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:		
-29 766,- Kč (bez DPH)			NE		
Technickou a věcnou správnost:			Technickou a věcnou správnost:		
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS):			Odsouhlasil generální projektant (GP):		
					
Předal:  POHL cz, a.s.			Odsouhlasil za investora:		
			Město Lysá nad Labem		
			Datum: / /		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.