

Stavba : SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		Smlouva o dílo: ze dne: 25.03.2021 č. VZ: Z2020-046502			
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku		č. ZL 2			
Objednatel:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem				
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 Roztoky				
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně	
			x	x	
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení				
Odkazy :	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozp. podklady: příloha č.1				
	na jinou část smlouvy:				
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Z důvodu geotechnických podmínek po plošném rozkrytí stavební jámy bylo nutné ZS odkopat na úroveň nižší, než předpokládala PD. Nevhodná zemina byla odvezena na skládku a byla nahrazena zeminou vhodnou pro násyp. Postup byl stanoven geologem stavby panem Martinem Jechem, jehož zpráva je přílohou této zprávy.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH 4 211 265,95,- Kč					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 4 211 266,- Kč (bez DPH)			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE		
Technickou a věcnou správnost:			Technickou a věcnou správnost:		
Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS): Břetislav Němec Datum: [redacted]			Odsouhlasil generální projektant (GP): Ing. Jiří Slánský Datum: [redacted]		
Předal: za zhotovitele Richard Lom Datum: [redacted]			Odsouhlasil za investora: Datum: [redacted]		

Tento změnový list je podkladen pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.