

Stavba : SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		Smlouva o dílo: ze dne: 25.03.2021 č. VZ: Z2020-046502			
ZMĚNOVÝ LIST změny závazku		č. ZL 3			
Objednatel:	Město Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1 Lysá nad Labem				
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Na Pomezí 2483 Roztoky				
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	mailem	osobně	
			x	x	
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)	SO01.D.1.1 Architektonicko stavební řešení SO01.D.1.2 Stavebně Konstrukční řešení				
Odkazy :	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozp. podklady: příloha č. 1				
	na jinou část smlouvy:				
Popis změny, technického řešení, zdůvodnění změny: Změna skladby střešního a obvodového pláště v návaznosti na vyžádanou změnu PBR. Aby došlo k navýšení užitečných kapacit sportovní haly. V návaznosti na tento požadavek je nutné navýšení požární odolnosti konstrukcí sportovní haly. Použité skladby obvodové KCE musejí být nehořlavé, došlo tedy k zásadní záměně dřevěného sendvičového pláště (střechy i obvodového zdiva). Dále došlo ke změně materiálového řešení u kontaktního zateplovacího systému.					
OHODNOCENÍ ZMĚNY					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl bez DPH 4 261 411,60,- Kč					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : 4 261 412,- Kč (bez DPH)			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: NE		
Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil technický dozor stavebníka (TDS):			Technickou a věcnou správnost: Odsouhlasil generální projektant (GP):		
E [Redacted]			Datum: [Redacted]		
Předal: Z R D [Redacted]			Odsouhlasil za investora: [Redacted]		

Tento změnový list je podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo a/nebo k fakturaci.