

Dodatek č. 1 ev. č. DS202101042/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101042
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel Gartensta plus s.r.o.
se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha
zastoupený: Ing. Vratislavem Staškem, jednatelem
IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 87497

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101042.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101042 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace dětského hřiště Jeřmanická, pozemky p.č. 341/29 a p.č. 341/1 v k.ú. Vesec u Liberce, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je realizace následujícího dodatečného plnění a dodávek:
 - a) osetí části ploch směsí s obsahem *Sanguisorba officinalis*
 - b) dodání a instalace dřevěného oplocení z důvodu zamezení sešlapu stávajícího trávníku s výskytem *Sanguisorba officinalis*, na kterém probíhá rozmnožování druhu *Maculinea nausithous*
 - c) přesazení 4ks stávajících stromů na místo dle určení správce veřejné zeleně TSML p.o.

d) Vzhledem k tomu, že zhotovitel dodal místo sjednaného nerezového kolotoče, kolotoč opatřený práškovou vypalovací barvou a tento již instaloval do povrchu z EPDM, smluvní strany se dohodly v rámci odpovědnosti za vadné plnění, že zhotovitel dodá a nainstaluje dřevěné oplocení v hodnotě 41 962,80 Kč včetně DPH bezplatně.

e) Zhotovitel měl dále k sestavě se skluzavkou dodat a instalovat lanový výlez, vzhledem k tomu, že tento nedodal a nelze jej k tomuto typu sestavy již dodatečně dodat a nainstalovat, smluvní strany se dohodly v rámci odpovědnosti za vadné plnění, že zhotovitel objednateli dodá a nainstaluje herní prvek točidlo v celkové hodnotě 26 353,80 Kč včetně DPH, a to bezplatně. Točidlo, specifikované v příloze č.2 tohoto dodatku, bude instalováno na pozemek p.č. 2255/1 v k.ú. Liberec.

3. S ohledem na zachování plochy pro rozmnožování druhu *Maculinea nausithous* bude část trávníků ponechána bez zásahu (tzv. méněpráce). Skutečná výměra této ponechané plochy bude vyčíslena na základě geodetického zaměření skutečného provedení, oceněna a cena za méněpráce odečtena od celkové ceny díla po dokončení terénních úprav a trávníků.
4. S ohledem na klimatické podmínky nevhodné pro provádění dílčího plnění a dokončení díla, bude dílčí část díla spočívající v dokončení trávníků a dodání a instalace laviček dokončena do 5 dnů po opětovném předání staveniště, po pominutí podmínek nevhodných pro provádění části díla, nejpozději do 15.5.2022. Termín pro dokončení a předání ostatních částí díla zůstává beze změny.
5. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II.

Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.12.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	5710,00 Kč
DPH 21%	1 199,10 Kč
Cena celkem s DPH	6 909,10 Kč

4. Celková cena díla tak činí:	
Cena celkem bez DPH	2 342 074,76 Kč
DPH 21%	491 835,69 Kč
Cena celkem s DPH	2 833 910,45 Kč

Článek III.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek IV.

Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: 13.-12.-2021

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primá

V Liberci

dne: 13 -12- 2021

Ing. Vratislav Stašek
jednatel

Přílohy: 1. rozpočet

Regenerace veřejné parkové plochy Jefmanická
I.etapa
Liberec

CELKEM VÍCEPRÁCE

39 480,00 Kč

Číslo	Popis výkonu	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celkem	
1	Dřevěné zábradlí STANDARD <i>Plotový příčník kulatý 240/8 - frézovaná palisáda (přesný válec) 1 x svislý kulatý sloupek - délka 120 cm, průměr 10 cm, horní konec zafrézován do sedla - prům. 8 cm Dřevěné prvky jsou naimpregnovány vakuotlakovou metodou přípravkem - Wolmanit CX-8 WB - hnědý odstín. Kovové prvky jsou zinkovány. naříznutí a perforace pro zamezení vzniku výsušných trhlin a snadnější prání impregnační látky (novinka)</i>	bm	40,8	850,00 Kč	34 680,00 Kč	vícepráce
2	Přesazení stromu	ks	4	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	vícepráce

Cenová nabídka - Junior Spica

Datum: 7. prosinec 2021

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
ELE400158	Junior Spica Instalace a montáž		ks kpl	1 1	17 420 Kč 4 360 Kč	17 420,00 Kč 4 360,00 Kč	3 658 Kč 916 Kč	21 078,20 Kč 5 275,60 Kč
						21 780,00 Kč	4 574 Kč	26 353,80 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com

Stránka 1 z 2

Cenová nabídka - květnatá louka

Datum: 19. listopadu 2021

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Dodání osiva - Květnatá louka vč. vysazení		m2	140	6,50 Kč	910,00 Kč	191 Kč	1 101,10 Kč
						910,00 Kč	191 Kč	1 101,10 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com

Stránka 1 z 2