

**Dodatek č. 1 ev. č. DS202101235/1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. DS202101235**  
**uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**I. Smluvní strany:**

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Nám. Dr. E. Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00262978  
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro  
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel STROMOTOM, s.r.o.  
se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem  
zastoupený: Tomášem Goláněm, jednatelem  
IČ: 07577621  
DIČ: CZ07577621  
bankovní spojení: Fio Banka, č.ú. XXXXXXXXXX  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
303418

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS2021011235.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202101235 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření stromů včetně souvisejících činností a výsadby stromů v parku Prokopa Holého, u ulice Holého, pozemky p.č. 2426/1, p.č. 2335/1, p.č. 2336/1, p.č. 2337/1 a p.č. 2337/2 v k.ú. Liberec, obec Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je ve smyslu čl. IX odst. 3 Smlouvy provedení dodatečných prací (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 30.11.2021, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Dále v rámci plnění nebude prováděno ošetření dřeviny č. 127, která byla pokácena v havarijním režimu z důvodu statického selhání kořenového systému při vichřici (tzv. méněpráce).
3. Zhotovitel se zavazuje dodatečné arboristické a asanační práce, které jsou předmětem tohoto dodatku, zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 45-ti

kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění (tzn. pro tyto dodatečné práce se prodlužuje termín plnění o 5 kalendářích dnů).

4. Vzhledem k podmínkám nevhodným k provádění díla (nízké teplota, sníh) došlo k pozastavení prací na dílčí části díla (výsadby). V souladu s čl. VII odst.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že výsadby stromů budou dokončeny do 14-ti kalendářních dnů po opětovném předání místa plnění zhotoviteli, po pominutí klimatických podmínek nevhodných k provádění této části díla, nejpozději do 30.4.2022 Termín pro dokončení zbývajících částí díla s výjimkou uvedenou v odstavci výše zůstává beze změny.
5. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem, a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje při odečtení prací, které nebudou realizovány, 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

## **Článek II.**

### **Cena dodatečných prací**

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2021, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	24 892,00 Kč
DPH 21%	5 227,32 Kč
Cena celkem s DPH	30 119,32 Kč
4. Cena nerealizovaných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	2 420,00 Kč
DPH 21%	508,20 Kč
Cena celkem s DPH	2 928,20 Kč
5. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	547 531,00 Kč
DPH 21%	114 981,51 Kč
Cena celkem s DPH	662 512,51 Kč

## **Článek III.**

### **Doložky**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

#### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci

dne: ..... 13 -12- 2021

Mgr. Jiří Solc  
náměstek primátora

V Liberci

dne: ..... 13 -12- 2021

Tomáš Golář  
jednatel

přílohy: 1. nabídka



**STROMOTOM, s.r.o.**

Lžovice 97  
28126 Týnec nad Labem, Česká republika

IČ: 07577621  
DIČ: CZ07577621

## Cenová nabídka: 20210080

Odběratel:

**Statutární město Liberec**

Nám. E. Beneše 1/1  
460 59 Liberec 1  
Česká republika

Statutární město Liberec  
Nám. E. Beneše 1/1  
460 59 Liberec 1

IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978

Datum vystavení: 30.11.2021

Cenová nabídka:

Č.	Položka	Množství	MJ	DPH (%)	JC bez DPH JC s DPH	Celkem bez DPH Celkem s DPH
1	Založení a dodávka dynamické vazby cobra v parku Prokopa Holého	2		21	3400,00 4114,00	6 800,00 8 228,00
2	Ořez stromu kategorie náročnosti 1 v parku Prokopa Holého	2		21	400,00 484,00	800,00 968,00
3	Likvidace dřevní hmoty v parku Prokopa Holého	2		21	420,00 508,20	840,00 1 016,40
4	Výsadba jirovce	1		21	9452,00 11436,92	9 452,00 11 436,92
5	následná péče po dobu 5ti let	1		21	7000,00 8470,00	7 000,00 8 470,00

Celkem bez DPH 24 892,00 Kč

**Celkem s DPH 30 119,32 Kč**

Vystavil:

Lucie Procházková

Přijal:

