

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2021

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Petr Hlubuček, starosta
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: DEREZA, společnost s ručením omezeným
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
Zástupce: Filip Zábranský, jednatel, Monika Šebková, prokuristka společnosti
Zápis v OR, sp.zn.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15099
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 1. 2021

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu dne 7. 1. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby mateřské školy, označené jako „Dolina – město jinak – SO 110 Mateřská škola“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje a stavby označené jako „atriová zahrada“ na pozemku parc. č. 491/7 v kat. území Lysolaje (dále jen „**Smlouva**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě, s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Na základě tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení doby provádění Díla dle odst. 3.1. Smlouvy. Důvod prodloužení termínu spočívá v tom, že z důvodu pandemické situace v České republice v roce 2021 došlo k prodloužení lhůt dodávek materiálu, v důsledku čehož byl Zhotovitel povinen Dílo po určitou dobu neprovádět. Z důvodu nezbytného přerušení provádění Díla není možné dokončit Dílo v termínu, jak byl stanoven na základě Smlouvy. Lhůta pro provádění Díla se prodlužuje o dobu, kdy bylo

provádění Díla přerušeno z důvodu uvedených výše. Dalším důvodem prodloužení termínu provádění Díla je skutečnost spočívající v nepříznivém vlivu počasí pro provádění Díla, kdy v období června a července 2021 byly v dotčeném území silné deště, které ohrožily zachování pracovních postupů při provádění Díla, a v důsledku této skutečnosti byl Zhotovitel nucen přerušit provádění Díla.

- 1.4. Objednatel prohlašuje, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy, ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť změna doby provádění Díla z popsaných důvodů a v uvedeném rozsahu není změnou smluvních podmínek, která by naplnila některý z důvodů dle ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy s tím, že citovaný odstavec nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 30. 4. 2022“.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 13-12-2021

v Praze dne 13.12.2021

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zhotovitel:


DEREZA s.r.o. ©
Libeňská 685/43d, 162 00 Praha 6
tel. +420 224 942 676(83)
DIČ: CZ48036315
DEREZA, společnost s ručením omezeným
Monika Šebková, prokuristka společnosti