

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-4863/2020/Svj, č. smlouvy Zhotovitele: 2020/3610/0031, ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140/5423530034 (dále jen „Smlouva“)

na zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

„Úštěk nádražní budova – zřízení plynové přípojky“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██
██

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

I ██
██

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

FROGAS a.s.

se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ 530 02

IČO: 28016718 DIČ: CZ28016718

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 2883

zastoupená **Radkem Nejedlým**, předsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

██

b) ve věcech technických:

██

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

██
██

Bankovní spojení: č. účtu: ██

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Vápence, Pardubice, PSČ 530 02

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je **úprava 3. a 4. dílčí etapy a úprava platebních podmínek Smlouvy.**

V průběhu přípravy řešené investiční akce vznikla nutnost koordinovat tuto stavbu s návaznou stavbou řešenou v rámci OŘ Ústí nad Labem. Tato akce spočívá v opravě objektu ON řešící celkovou koncepci, obsazenost a to i včetně změny vytápění (na plyn) v koordinaci i s další připravovanou infrastrukturní akcí OŘ Ústí nad Labem. Až po schválení PD této návazné akce může být požádáno o rozšíření distribuční stanice a tím získat stanovisko plynáren, které je podstatné pro ohlášení stavby. Bez tohoto stanoviska tak není možné splnit 3. dílčí etapu v původním smluvním termínu.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a s tím související změnu Čl. 6 odst. 6.2.c) a 6.2.d) Smlouvy.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 17.06.2021	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Potvrzený předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 17.09.2021	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatelem
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců od schválení návazné PD opravy objektu ON	Kompletní dokladová část PDPS vč. specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr a všeobecného objektu. Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletní dokladové části PDPS a kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci.
4. Dílčí etapa	2 měsíce (předpoklad 11/2022-12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce x měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.

2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Čl. 6 odst. 6.2.c) a odst. 6.2.d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 2 měsíců od schválené návazné PD opravy objektu ON**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši **37 800,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Plnění dle odst. 4.2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **10 700,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom (1) stejnopisu v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze
Za Objednatele:



17.12.2021 09:05
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích
Za Zhotovitele:

Datum: 2021.12.13
16:35:42 +01'00'

Radek Nejedlý
předseda představenstva
FORGAS a.s.