

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 1 2 . 1 1 . 2 0 2 0

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 0603143369/0800

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:


Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zdeněk Sedláček - pracovník odboru dotací a investic, tel. č. 384 401 287

(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: Technické služby Dačice s. r. o.

Se sídlem: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10739
Zastoupený: Mojmírem Holcem - jednatelem
IČO: 260 40 344
DIČ: CZ260 40 344
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 
Datová schránka: uq9617z

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Mojmír Holec tel. č. 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Mojmír Holec tel. č. 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

 tel.č.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 12. 11. 2020, jejímž předmětem je provedení kompletního díla - stavby: „**Veřejné osvětlení cesty z vlak. nádraží Za Lávký**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem

Technické služby Dačice s. r. o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla vycházející z dalších požadavků objednatele a z okolností vzešlých při realizaci stavby. Jedná se zejména o připolohování chráničky, změny tras a změnu technologie prováděných prací.

Změna trasy podvrtní železničního tělesa byla provedena z důvodu nemožnosti zřízení plánované startovní jámy pro kořenový bal blízkého stromu.

Změna části trasy v Družstevní ulici byla provedena z důvodu uchování poměrně kvalitního asfaltového povrchu a z požadavku sousedící prodejny stavebnin na minimalizaci omezení prodeje. Proto byla v této části trasy změněna i technologie provádění prací, a to záměnou klasické výkopové technologie za řízený podvtřt.

Všechny tyto změny byly předem projednány a odsouhlaseny objednatelem a nemají vliv na výši sjednané ceny díla.

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek II. Předmět smlouvy odst. 1. smlouvy se mění tak, že odstavec 1 nově zní:

I. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

„Veřejné osvětlení cesty z vlak. nádraží Za Lávky“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) v rozsahu daném projektovou dokumentací č. zakázky 28/2016, kterou vypracovala SETO, spol. s r.o. – Ing. Miloslav Antoň, příkazy objednatele a soupisem prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy dílo a **Změnovým listem č. 1, který obsahuje položky provedených změn.**

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení stavby nového veřejného osvětlení mezi vlakovým nádražím a ulicí Za Lávkami v Dačicích. V rámci díla zhotovitel provede mimo jiné osazení 13 stožárů veřejného osvětlení, 14 svítidel LED, cca 720 m kabelů 4x25, zemní a montážní práce atd. Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,
- zajištění řádné koordináční činnosti při provádění díla,
- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
- vyčištění a úklid dotčených prostor po ukončení veškerých stavebních prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště do původního stavu,
- předání atestů, protokolů o shodě, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o likvidaci odpadů objednateli,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP a požární ochrany při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů a bezpečného pohybu osob, zajištění bezpečného průchodu a přístupu osob do sousedních provozních objektů,
- zajištění zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a odchylek,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán věcných břemen pro zápis do KN.

III. ZMĚNA PŘÍLOH

Na konec Přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 98. schůzi konané dne 15. 12. 2021 pod č. usn. 1853/98/RM/2021 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 12.11. 2020, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: Změnový list ZL 1

V Dačicích dne ...~~17.12.~~...2021.....


V Dačicích dne17. 12. 2021.....

Za objednatele:



.....
Ing. Karel Macků, starosta

Za zhotovitele:



.....
Mojmír Holec, jednatel

Technické služby Dačice
U Stadionu 50/V, 380 01
IČO: 25 04 03 4
Zapsáno v ÚR u KS v Českých
Lávkách, IČ: 0000000000

Změnový list č. 1

Stavba: VO cesty z vlakového nádraží Za Lávky - více - méně práce

Objekt:

Objednatel: Město Dačice, Krajčířova 27/II, 380 13 Dačice

Zhotovitel: Technické služby Dačice s.r.o.

Místo: Dačice

Zpracoval:

Datum: 8. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	0,000
M		Práce a dodávky M				0,06	-80,675
21-M		Elektromontáže				32 949,00	0,107
1	2108133011	Montáž trubky HDPE do pr. 20	m	630,000	32,60	20 538,00	0,000
2	34111036	Trubka HDPE pr. 16;	m	630,000	19,70	12 411,00	0,107
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-32 948,94	-80,782
3	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	-60,000	360,00	-21 600,00	0,000
4	460030173	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	-60,000	345,00	-20 700,00	0,000
5	460030193	Řezání podkladu nebo krytu živického tloušťky do 15 cm	m	-155,000	165,00	-25 575,00	0,000
6	460071003	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 3	m3	20,000	221,00	4 420,00	0,000
7	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	-120,000	103,00	-12 360,00	0,000
8	460200284	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 100 cm, v hornině tř 4	m	-100,000	265,00	-26 500,00	0,000
9	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1a až hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	246,000	1 050,00	258 300,00	0,000
10	460310106	Řízený zemní protlak strojně	m	-11,000	1 820,00	-20 020,00	0,000
11	460421201	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	-229,000	11,80	-2 702,20	0,000
12	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	-229,000	10,20	-2 335,80	-0,016
13	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	-334,000	16,20	-5 410,80	0,000
14	345713530	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075	m	-356,620	36,20	-12 909,64	-0,153
15	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3	m	-122,000	52,00	-6 344,00	0,000
16	460560284	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z hominy třídy 4	m	-100,000	96,00	-9 600,00	0,000
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-50,300	350,00	-17 605,00	0,000
18	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-20,000	1 250,00	-25 000,00	0,000
19	460650072	Zřízení podkladní vrstvy vozovky z ACL16 tl. 10cm	m2	-64,250	560,00	-35 980,00	-16,268
20	460650135	Zřízení krytu vozovky z ACO11 do 6 cm	m2	-64,250	721,00	-46 324,25	-11,581
21	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	-278,000	26,00	-7 228,00	0,000
22	460650043	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	-52,528	125,00	-6 566,00	-15,948
23	460650065	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm	m2	-64,250	305,00	-19 596,25	-36,815
24	345713520	Trubka pevná PVC dn 63	m	220,000	130,40	28 688,00	0,000

Celkem

0,06 -80,675