

ŘK - 505/2021 - SML

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK 292/2021 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 27. 8. 2021 (dále jen „dodatek“)

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu :
Telefon :
Fax :
ID DS : dz4aa73
Podatelna :

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **ATEMIT, s.r.o.**
Sídlo : Olomoucká 1181/89, 627 00 Brno
IČO : 26888823
DIČ : CZ26888823
Zastoupený : Ing. Miroslavem Tesařem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., Brno
Číslo účtu :
Telefon :
ID DS : lianvtz
E-mail :

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43632

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Dne 27. 8. 2021 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL- 4466/2021 - ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Stanice HZS Beroun – rekonstrukce podlah garáží**“ (dále jen „smlouva“).
- Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení článku VII. odst. 5 smlouvy, kdy zhotovitel při provádění díla zjistil nezbytnost jeho provedení ve větším rozsahu, než je smlouvou stanoveno a jedná se o práce objektivně doložené, nebytné k provedení díla, které vyvstaly až v průběhu realizace a nebyly předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru.
- Podle článku XVI. smlouvy vyskytne-li se překážka v plnění z této smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto



překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodle a není možné vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době po ukončení schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra a s ním spojeného dodatku ke smlouvě.

4. Smluvní strany se na základě výše uvedených ustanovení smlouvy a v souladu s článkem XVII. odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku 3.

Článek 3 PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku V. odst. 1 smlouvy.
2. S ohledem na nutnost schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra uvedeného v článku XVI. smlouvy budou vícepráce převzaty a uhrazeny po ukončení tohoto procesu v souladu a dle principů (předání díla, náležitosti faktur) uvedených v článku VII. smlouvy včetně vytvoření závěrečného předávacího protokolu, který bude zahrnovat schválené vícepráce i méněpráce.
3. Ke schválení navýšení pořizovací hodnoty díla na základě provedení víceprací a sjednaných méněprací v rámci resortu Ministerstva vnitra došlo dne: 1. prosince 2021.
4. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce:
 - vyplnění výtlučků a nerovností epoxidbetonovou vyrovnávkou;
 - sanace trhlin skelnovláknitou tkaninou prolití čirou epoxidovou pryskyřicí;
 - aplikace speciální epoxidové penetrace na mastný povrch.
5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedení víceprací bude ponížena o částku sjednaných méněprací.
6. Konkrétně se jedná o tyto méněpráce:
 - příprava podkladu tryskáním betonu;
 - osazení pásovin 50/5 mm z černého železa;
 - realizace vodorovného dopravního značení.
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:

a) Cena celkem bez DPH	193 333,00 Kč
b) Vyčíslení DPH 21%	40 599,93 Kč
c) Cena celkem s DPH 21%	233 932,93 Kč
8. Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku; objednatel fakturu proplatí do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele.

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Brně

V Kladně 17. 12. 2021



Ing. Miroslav Tesařík
jednatel společnosti
ATEMIT s.r.o.



brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada

