

# Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00471/2021/

č. zhotovitele 21 707 00

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené  
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík  
Ing. Karel Hotový, [karel.hotovy@mutabor.cz](mailto:karel.hotovy@mutabor.cz),  
Ing. Pavel Stolař, [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení

číslo účtu

tel.

ng. Pavel Stolař)

tel.

(Ing. Karel Hotový)

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### Pontex, spol. s r.o.

se sídlem

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zástupce ve věcech smluvních

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

zástupce ve věcech technických

zodpovědný projektant

(mosty a inženýrské konstrukce):

- číslo autorizace:

IČ:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439 (plátcí DPH)

obchodní rejstřík

vedený u Městského soudu v Praze, odd. C,  
vl. 2994

bankovní spojení

číslo účtu

tel.

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo s názvem  
**„Lávka na návodní straně hráze Jordánu –  
projektová dokumentace a související činnosti“**  
(dále jen „zakázka“)

**II.**

**.Předmět a rozsah dodatku ke smlouvě**

Předmětem tohoto dodatku je změna článku **1a) kapitoly III. Doba a místo plnění.**  
Článek 1a) kapitoly III se mění takto:

Zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s nejzazším termínem podání žádosti o vydání společného povolení do 30.04.2022. Důvodem změny formulace termínu v tomto dodatku je skutečnost, že během zpracování projektové dokumentace byly zjištěny vazby na akce připravované SÚS JČK, zejména pak na rekonstrukci mostu přes Tismenický potok. Věcná koordinace s těmito akcemi si vyžádá i časovou koordinaci projektů a tím dochází k posunu v časovém harmonogramu zpracování dokumentace. Důsledkem výše uvedených skutečností je nutný posun termínu podání žádosti o vydání společného povolení tak, aby bylo možno uvedené koordinace zajistit.

Ostatní části smlouvy o dílo, ve znění jejího Dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednavatel 2 vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře, 9.12.2021

V Praze, 9.12.2021

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
jednatel