

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000088
Číslo smlouvy Poskytovatele: SEU 19-047.640
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Přestavba křižovatky I/38 x TVK Kosmonosy na křižovatku SSZ – DÚR, IČ pro ÚR, ÚR, DSP, IČ pro SP, SP, VD-ZDS, AD

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
právní forma:

SUDOP EU a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 Žižkov
05165024
CZ05165024
akciová společnost
zapsána v OR vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl B, vložka č. 21645

bankovní spojení:
zastoupená:

k jednání oprávněni:
ve věcech smluvních a technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

Dohodu o ukončení Smlouvy na poskytování služeb

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dohoda**“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.11. 2019 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 04PT-000088, č. smlouvy zhotovitele: SEU 19-047.640, jejímž předmětem bylo poskytování služeb ve formě zpracování Projektové dokumentace v uvedených stupních dokumentace a následné provádění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále jen „**smlouva o poskytování služeb**“).
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna. K ukončení této Smlouvy o dílo dochází z toho důvodu, že požadované řešení přestavby křižovatky I/38 38 x TVK Kosmonosy na křižovatku SSZ, bez koordinace a realizace návazných úseků komunikace - stavby města Mladá Boleslav, resp. Středočeského kraje (a staveb ŠKODA AUTO a.s.) nepřinese požadované zkapacitnění a současně je z pohledu vlastnických vztahů neprojednatelné.
- 3) Objednatel interním sdělením č.j. RSD-531740/2021-2 ze dne 4.11.2021 po projednání možností navrhuje ukončit předmětnou zakázku a připravuje řešení s rozšířením záměru na komplexní řešení křižovatek I/38 x TVK. Za den ukončení prací na díle se tak považuje datum 4.11. 2021.

Článek 2.

Předmět dohody

- 1) Objednatel odsouhlasil převzaté technické řešení ve stupni DŮR (Dokumentaci pro územní řízení). Na základě odsouhlasení zhotovitel prováděl IČ k této dokumentaci. S ohledem na vzniklou situaci při projednání, pozastavení připravovaných souběžných staveb na komunikaci TVK, nastala patová situace v řešení investice.
- 2) Objednatel požádal zhotovitele o návrh a prověření možných řešení s přesahem zadání, která by problematiku komplexně řešila. Navržená řešení byla projednávána i se zástupci města a kraje, a především s vlastníky dotčených pozemků.
- 3) Při jednání zazněla informace, že se nebude realizovat světelně řízená křižovatka TVK x 17. listopadu a ani navazující okružní křižovatka. Rovněž bylo konstatováno, že bez stanovení finální podoby kapacitního řešení křižovatky I/38, tak i komplexního řešení TVK a bez řádné koordinace a napojení na stávající/budoucí stav není možné projít územním řízením.
- 4) Předmětem této Dohody je dále finanční vypořádání mezi smluvními stranami za

vykonané práce, a to ke dni podpisu této Dohody takto:

Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 660 000,- Kč
b) Navýšení ceny díla dle této dohody k SOD bez DPH	+ 216 000,- Kč
c) Snížení ceny díla dle této Dohody k SOD bez DPH	-1 090 000,- Kč

z toho:

předmět	Nasmlouvané práce	Méněpráce	Výsledná cena – provedené práce
DÚR	350 000,-	17 500,-	332 500,-
Podklady pro zajištění DÚR	135 000,-	6 000,-	129 000,-
technická pomoc – variantní řešení			96 000,-
konzultační činnost a projednání koncepce			120 000,-
IČ – pro zajištění územního řízení	130 000,-	26 000,-	104 000,-
DSP	490 000,-	490 000,-	0,-
IČ pro zajištění stavebního povolení	80 000,-	80 000,-	0,-
VD-ZDS	390 000,-	390 000,-	0,-
TKP a ZTKP	20 000,-	20 000,-	0,-
Planografické práce (část)	15 000,-	10 500,-	4 500,-
Autorský dozor	50 000,-	50 000,-	0,-
CELKEM	1 660 000,-	1 090 000,-	786 000,-

Celková cena Díla dle SOD a dle této Dohody bez DPH	786 000,- Kč
DPH (základní sazba)	165 060,- Kč
Celková cena díla dle SOD a dle této Dohody včetně DPH	951 060,- Kč

Podrobný rozpis ceny je přílohou 1 této dohody – P1 oceněný soupis prací

- 5) Smluvní strany souhlasně konstatují, že vzhledem k tomu, že dosud zhotovitel nefakturoval žádné provedené práce, zbývá uhradit uvedené plnění ve výši 786 000,- Kč (bez DPH) v souladu s výše uvedeným. Daňový doklad-fakturu ve výši 786 000,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po podpisu této Dohody o skončení díla.

Článek 3.

Ostatní ujednání

- 3.1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tato Dohoda se vyhotovuje v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- 3.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující.

- 3.5. Nedílnou součástí této Dohody tvoří přílohy:
 - 3.5.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V _____ dne _____

V _____ dne _____