



DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE SOUs – část A) SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

smluvní strany

Objednatel: **Město Vodňany**, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Milanem Němečkem – starostou města
IČO / DIČ: 00251984 / CZ00251984
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel se sídlem: **STAVEKO, spol.s.r.o.**, Zdabořská 24, 261 01 Příbram - Zdaboř
zastoupený: Ing. Jiřím Karpíškem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 45145580 / CZ45145580
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 06. 05. 2021, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 06. 09. 2021 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 03. 11. 2021 se na základě článků 6 a 9 výše uvedené smlouvy mění:

Článek 6. Termíny plnění, bod. 6.2), odst. 6.2.1 tímto novým zněním:

Termín dokončení prací: 20. 12. 2021

Článek 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod. 9.2), odst. 9.2.1 tímto novým zněním:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	10.290.473,27 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>2.160.999,39 Kč</u>
Cena s DPH	12.451.472,66 Kč

Cena díla se zvyšuje o 161.972,37 Kč bez DPH – konečné vyúčtování (méněpráce, vícepráce - popis změn přílohou tohoto dodatku).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne za objednatele:

V Příbrami dne za zhotovitele:

Milan Němeček
starosta města

Ing. Jiří Karpíšek
jednatel společnosti