

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo Spr 269/2021 ze dne 22.9.2021 uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona**

**č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "OZ"),**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava  
zastoupená: Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu  
IČ: 00215732  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,  
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

### **a**

**1. ČEZ Energetické služby, s.r.o.**

se sídlem Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava.  
korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291.  
zastoupená Ing. Rostislavem Dížou, MBA, předsedou rady jednatelů  
Ing. Robertem Škrabánkem, místopředsedou rady jednatelů  
Ing. Jiřím Ševčíkem, MBA, členem rady jednatelů  
Michalem Slívou, členem rady jednatelů  
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.  
IČ: 278 04 721  
DIČ: CZ27804721  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

**se z důvodu nových skutečností týkající se zhoršujícího se stavu v ČR ve výskytu COVID 19, dohodly na uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty pro provedení díla vymezeného v čl. III. této smlouvy nejpozději do 121 kalendářních dnů od předání staveniště dodavateli.**

**Zadavatel zároveň dodavatele informuje o připravovaném rozpočtovém provizoriu pro rok 2022 s možnými důsledky z tohoto plynoucími, čl. V. Platební podmínky, bod 1., kdy veškeré platby podléhají schvalovacímu procesu na Ministerstvu financí ČR.**

**Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.**

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Smlouva o dílo Spr 269/2021 ze dne 22. 9. 2021 se v článku IV. „Čas plnění“ mění na základě **nových skutečností a počtu nakažených související s aktuální situace ve výskytu COVID-19** takto:

#### Článek IV. Čas plnění Smlouvy, odst. 2 nově zní:

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději **do 121 kalendářních dnů** (původně do 100 kalendářních dnů) od předání staveniště dodavateli.

#### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne .....

za zadavatele:

.....  
Mgr. Petr Novák  
předseda krajského soudu

V Ostravě dne .....

za dodavatele:

.....  
ČEZ Energetické služby, s.r.o.