

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00035/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Parkovací dům Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: HESS - PROJEKTY A REALIZACE STAVEB, spol. s r.o., zastoupené Ing. Jaromírem Stejskalem, IČ: 25502646, [REDACTED]

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Frelich, IČ: 683 72 981 [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. Ivan Lipovský, CSc., IČ: 13728211, [REDACTED]

Zhotovitel:

GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail): Mgr. Pavla Drápalová [REDACTED]

Zástupce pro věci technické (tel., e-mail): Ing. Peter Baulovič [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí (tel., e-mail): Ing. Peter Baulovič [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího (tel., e-mail): Ing. Petr Hejtmánek [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/22/4/5, ze dne 15.11.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **746 586,26 Kč bez DPH, resp. 903 369,38 Kč vč. DPH.**

Původní cena díla dle SOD a dodatků č.3:

Cena bez DPH:	92.428.155,28 Kč
DPH 21 %:	19.409.912,61 Kč
Cena včetně DPH:	111.838.067,89 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a z víceprací:


Cena bez DPH:	93.174.741,54 Kč
DPH 21 %:	19.566.695,73 Kč
Cena včetně DPH:	112.741.437,27 Kč

- a) Předmětné vícepráce, které spočívají v doplnění chybějících kabelových rozvodů, jsou podrobně specifikovány změnovým listem č. ZL 09, jež tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
 - b) Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají v doplnění zábradlí, ve změně materiálu VO, ve vybudování nové místnosti pro mycí stroj a v úpravě parkovacího systému, jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. ZL 08, ZL 10, ZL 11 a ZL 12, které tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
 3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

V Olomouci, dne

Objednatel:



Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:



Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva
GEMO a.s.