

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 211153

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 211153 ze dne 20.08.2021

ap. č. 2111053/1
ev. č. 2111053/2
Elektronický podpis - 15.12.2021
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Hana Záhradská
Vydal : PostSignify Qualified CA s.r.o.
Platnost do : 15.12.2023 10:20:34 +01:00

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: MIZERA – STAVBY, a.s.
se sídlem: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
zastoupený: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva
IČO: 28762070
DIČ: CZ 28762070
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-4194010247/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 08. 2021 smlouvu o dílo č. 211153 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Oprava dlažeb v Tyršově ulici, Benešov“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla je pod vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek nutný časový posun celkové realizace díla, a to za účelem dodržení plné kvality dodávaného díla z důvodu nutného dodržování technologických lhůt při aplikaci záливkové hmoty Sika Fast Fix-133, tím dochází k prodloužení plánovaného časového harmonogramu díla.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště. Ukončení doby plnění: nejpozději do 30.04.2022.“
4. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne :

14 -12- 2021

Za objednatele:

M
Ir



Za zhotovitele:

M
p.

