

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0022/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

č. ú.:


(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 87718

(dále jen **zhotovitel**)

F.E.D. s.r.o.

Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov

 jednatel



03994601

CZ703994601



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Regenerace sídliště Rybníky, Vsetín – projektová dokumentace, autorský dozor
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	2.471.400,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 25345/2020

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 16. 02. 2021 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0022/2021, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XIII odst. 1) smlouvy o dílo dohodly, na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla (viz. příloha číslo 1) a úprava doby plnění. Důvodem úpravy doby plnění je neočekávané prodloužení délky z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. Předmět smlouvy tak, že se rozsah díla mění o následující stavební práce (v případě rozšíření díla dále jen „vícepráce“ a v případě zúžení rozsahu díla dále jen „méněpráce“).
Vícepráce jsou přehledně zpracovány v rekapitulaci jednotlivých prací a tato rekapitulace i jednotlivé položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - přílohu č. 1.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny na kontrolním dnu projektantem (autorským dozorem), technickým dozorem investora, zhotovitelem a zástupcem investora a byly nezbytné pro úplné a řádné provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Cena díla, odstavec 1 mění takto:

Text	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SOD	1 690 000,-	354 900,-	2 044 900,-
Vícepráce DUR	224 000,-	47 040,-	271 040,-
Vícepráce DSP	153 000,-	32 130,-	185 130,-
Vícepráce DPS	89 000,-	18 690,-	107 690,-
Celkem VCP	466 000,-	97 860,-	563 860,-
Celkem SoD+VCP	2 156 000,-	452 760,-	2 608 760,-

3. Prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace je stanoven ve vazbě na zpracování urbanistické studie zpracované na základě smlouvy s  jelikož na ni navazuje. Předpoklad prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace je o 4 měsíce, resp. 550 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Článek IV. odst. 1 bod d) se mění a nově zní takto:

- d) Termín dokončení inženýrsko – projektových prací fáze B, C, D, E, F, G – do 550 kalendářních dní od zahájení prací.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 1. 12. 2021, pod číslem usnesení 41/79/RM/2021.
4. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace VCP



Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne



Za zhotovitele:

Ve, dne

Město Vsetín


starosta

F.E.D. s.r.o.


jednatel

NABÍDKA SLUŽEB

Název projektu: „Regenerace sídliště Rybníky Vsetín“ – rozšíření nových dílčích lokalit na základě veřejného projednání

Klient: **Město Vsetín**

sídlo: Svárov 1080

Zastoupený: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

IČ: 00304450

Obsah nabídky:

- A. Popis rozsahu služeb
- B. Cenová nabídka služeb
- C. Termín

A) Popis rozsahu služeb:

Projekt s názvem „Regenerace sídliště Rybníky Vsetín“ si na základě veřejného projednání a hlubší rozpracovanosti projektu vyžádal samostatné práce a to v níže uvedených dílčích částech PD, které v zadávací dokumentaci nebyly označeny, avšak z hlediska komplexnosti návrhu řešení by bylo žádoucí je do zájmové lokality doplnit.

Dále pak na základě požadavku investora bude PD rozšířena o další parkovací místa, tak aby byl minimálně zachován stávající stav, v příp. bude vytipována další vhodná lokalita, která bude zahrnuta do řešeného území. Předmětná CN na rozšíření řešených území v PD navrhuje níže uvedené plochy:

- 1) Parkoviště mezi železniční tratí a firmou Samohýl Motor a.s.
- 2) Parkoviště před domem č.p.1778 (2 varianty):
 - I. Pouze parkoviště
 - II. Parkoviště + dětské hřiště (sportoviště)
- 3) Ul. Družstevní – kolmé stání
- 4) Parkoviště za zastávkou Konečná
- 5) Parkoviště na pozemku 3905 – křižovatka na ul.Benátky x Konečná x Pod Žamboškou
- 6) Ulice Benátky – Krátká–Štěpánská – reorganizace prostoru u domu s lékaří, návrh nového parkoviště, návrh dvojsměrné dopravy v ulici Štěpánská, úprava chodníků.
- 7) Další rozšíření, které byly součástí diskuse s veřejností na veřejném projednání a dále pak vyplynulé z podrobného rozpracování libreta do podoby urbanistické studie zpracované na základě smlouvy s .

Výše uvedené rozšíření bude zapracováno do všech požadovaných stupňů PD , včetně projekčních prací zahrnující veškeré profese a navazující technické souvislosti a okolní vazby a to:

A.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), vč. rozšíření zajištění výkonu IČ



A.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DSP), vč. rozšíření zajištění výkonu IČ

A.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Vzhledem k rozsahu významného rozšíření zadání oproti uzavřené smlouvě o dílo je níže kalkulována cena za výše popsané vícepráce, která nezahrnuje CN dendrologického průzkumu, která již byla předložena samostatně a dále pak cenu za diagnostiku celkové komunikační sítě prac, která bude předložena na základě samostatné CN.

B) Cenová nabídka služeb

P.Č.	Popis rozšíření projekčních prací	DUR v Kč bez DPH	DSP v Kč bez DPH	DPS v Kč bez DPH
1	Zpracování dendrologického průzkumu, vč. 3 nových lokalit	72 000,00		
2	Návrh řešení nové výsadby nově zahrnutých lokalit	14 000,00		
4	Parkoviště ul. Štěpánská (vedle autosalonu Samohýl)	17 000,00	20 000,00	10 000,00
5	Parkoviště ul. U Trati ř.p. 1778 (v místě parkovacího domu)	17 000,00	20 000,00	10 000,00
6	Parkoviště ul. Družstevní (po celé délce ulice)	19 000,00	19 000,00	12 000,00
7	Parkoviště ul. Konečná (za zastávkou)	17 000,00	20 000,00	10 000,00
8	Parkoviště ul. Benátky x Pod Žamboškou (vedle domu č.p.1168)	17 000,00	20 000,00	10 000,00
9	Parkoviště ul. Žamboška (dům lékařů) - reorganizace prostoru u domu s lékaři, návrh nového parkoviště, návrh dvojsměrné dopravy v ulici Štěpánská, úprava chodníků.	19 000,00	19 000,00	12 000,00
10	Parkoviště ul. U Trati (podél ul. U Trati vedle garáží)	17 000,00	20 000,00	10 000,00
11	Další rozšíření, které byly součástí diskuse s veřejností na veřejném projednání a dále pak vyplynulé z podrobného rozpracování libreta do podoby urbanistické studie zpracované na základě smlouvy s Ing. Mičolou.	15 000,00	15 000,00	15 000,00

P.Č.	Popis rozšíření projekčních prací	CENA celkem v Kč bez DPH
1	Zpracování dendrologického průzkumu, vč. 3 nových lokalit	72 000,00
2	Návrh řešení nové výsadby nově zahrnutých lokalit	14 000,00
4	Parkoviště ul. Štěpánská (vedle autosalonu Samohýl)	47 000,00
5	Parkoviště ul. U Trati ř.p. 1778 (v místě parkovacího domu)	47 000,00
6	Parkoviště ul. Družstevní (po celé délce ulice)	50 000,00
7	Parkoviště ul. Konečná (za zastávkou)	47 000,00
8	Parkoviště ul. Benátky x Pod Žamboškou (vedle domu č.p.1168)	47 000,00
9	Parkoviště ul. Žamboška (dům lékařů) - reorganizace prostoru u domu s lékaři, návrh nového parkoviště, návrh dvojsměrné dopravy v ulici Štěpánská, úprava chodníků.	50 000,00
10	Parkoviště ul. U Trati (podél ul. U Trati vedle garáží)	47 000,00



11	Další rozšíření, které byly součástí diskuse s veřejností na veřejném projednání a dále pak vyplynulé z podrobného rozpracování libreta do podoby urbanistické studie zpracované na základě smlouvy s Ing. Mičolou.	45 000,00
CELKEM		466 000,00

Č.	Název výkonu činnosti	Sazba v Kč/hod	Cena v Kč bez DPH
1	CN za rozšíření zadání PD ve stupni DÚR, vč. rozšíření zajištění výkonu IČ	soubor	224 000
2	CN za rozšíření zadání PD ve stupni DSP, vč. rozšíření zajištění výkonu IČ	soubor	153 000
3	CN za rozšíření zadání PD ve stupni DPD, vč. rozšíření zajištění výkonu IČ	soubor	89 000
Celkem			466 000

Cena celkem 466 000,00 v Kč bez DPH
 Cena celkem výše 21% DPH 97 860,00 Kč
Cena celkem 563 860,00 v Kč v DPH

C) Termín odevzdání

Prodloužení termínu zpracování je stanoven ve vazbě na zpracování urbanistické studie zpracované na základě smlouvy s [REDACTED], jelikož na ni navazuje. Předpoklad prodloužení termínu zpracování je o 4 měsíce, resp. 550 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Ve Zlíně, dne 12. 10. 2021

Mob: [REDACTED]

Email: [REDACTED]