

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00089/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Jan Novotný (tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)

Jindřich Karvánek (tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)

Autorský dozor projektanta: NOZA s.r.o., IČ: 24767417, zastoupená jednatelem Liborem Bochořákem

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Frelich, IČ: 683 72 981 [REDACTED]

Koordinátor BOZP: Ing. Ivan Lipovský, CSc., IČ: 13728211, [REDACTED]

Zhotovitel:

Společnost Terminál Kralupy nad Vltavou

Správce společnosti: GEMO a.s.

se sídlem: Dlouhá 532/22, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 13642464/CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

Společník:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO/DIČ: 48035599/CZ48035599

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucím odštěpného závodu

Zástupce pro věci smluvní:

Mgr. Olga Korytářová [REDACTED]

Zástupce pro věci technické:

Ing. Jakub Hřiva [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jakub Hřiva [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

Ing. Petr Seknička [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/22/4/3, ze dne 15.11.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o **2 961 146,68 Kč bez DPH, resp. 3 582 987,48 Kč vč. DPH.**

Původní cena díla dle SOD:

Cena bez DPH: **64.948.590,47 Kč**

DPH 21 %: 13.639.204,00 Kč

Cena včetně DPH: 78.587.794,47 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací a z víceprací:

Cena bez DPH: **67.909.737,15 Kč**

DPH 21 %: 14.261.044,80 Kč


Cena včetně DPH: 82.170.781,95 Kč

- a) Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají v doplnění obloukových obrub, v doplnění betonových mazanin a distanční výztuže, v doplnění konstrukcí přístřešku, v odečtu zpevněných ploch v prostoru terminálu, jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 07, ZL 08 jež tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
 - b) Předmětné méněpráce a vícepráce, které spočívají ve změně DPS NIPI a OŽP, v osazení nových poklopů kanalizace, ve změně VO, ve výměně stožárů VO, jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06 který tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.
2. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
 3. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění

objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:




Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

V Olomouci, dne

Zhotovitel:



Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva
GEMO a.s.



Ing. Rastislav Sůlovský
vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED