



**Objednatel:** Město Kralupy nad Vltavou  
**Projekt:** Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou  
**Umístění:** Kralupy nad Vltavou, ul. Nádražní až ul. Havlíčkova

**ZMĚNOVÝ LIST****Č. ZL INV 001**

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	Společnost terminál Kralupy nad Vltavou	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann

Vydáno dne: 26.10.2021

**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Doplnění množství obloukových obrub 1000x200x250 a 1000x200x200 mm.

**SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:**

- 1) Kalkulace ceny

**POPIS ZMĚNY:**

Na základě zjištění nesouladu výkazu výměr a projektové dokumentace je doplněno chybějící množství obloukových obrub do VV (příplatková položka).

**DŮVOD ZMĚNY:** Chybějící položka ve výkazu výměr**DOPAD NA TERMÍN:**

Bez dopadu na termín

**DOPAD NA CENU:**

Původní cena z cenové nabídky	96 912,000, - Kč
Nová cena položky	408 257,952, - Kč
Odpočty a přípočty	<b>311 345,952, - Kč</b>

stavební firma

## PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:

**Generální dodavatel**

Ing. Peter Baulovič

datum

11.11.21

podp

**Projektant (autorský dozor)**

Ing. Tomáš Husák

datum

11.11.21

podp

**Technický dozor investora**

Ing Tomáš Brož

datum

11.11.2021 podpis

**Investor/stavebník**

Ing. Marek Czechmann

datum

podpis

---

## ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou  
**Komentář:**

---

## FIRMY

**Zhotovitel:** Sdružení Terminál Kralupy nad Vltavou

---

## REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

## ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>311 345,952</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>65 382,650</b>	<b>Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>376 728,602</b>	<b>Kč</b>

---

## Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou - ZL INV 001

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	311 345,952
001: Zemní práce	311 345,952
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>311 345,952</b>
DPH	65 382,650
DPH 21 % ze základny: 311 346	65 382,650
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>376 728,602</b>



## Autobusový terminál Kralupy nad Vítavou - ZL INV 001

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		<b>SO 01: Stavební objekt 01</b>				<b>311 345,952</b>
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>311 345,952</b>
1	M	5830000R1 Příplatek za obloukové kamenné obrubníky	m	192,760	1 615,20	311 345,952