

**DODATEK č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO
č. j. HSLI-2418-10/KŘ-EKO-131-2021**

č. j. dodatku č. 1: HSLI-2418-11/KŘ-EKO-186-2021

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Jiří Kerhart META-therm

Sídlo: Korejská 1207/31, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:



Osoba oprávnění jednat

ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

IČO: 12045080

DIČ: CZ5501310639

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 306088463/0300

Tel.:



E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 935/Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného 28. 3. 1991.

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

Kontaktní osoba:



IČO: 708 88 744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:



(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-2418-10/KŘ-EKO-131-2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění byla rekonstrukce objektu tělocvičny v areálu stanice HZS Liberec, a to v souladu s projektovou dokumentací č. 60/2021 ze dne 30.7.2021 včetně soupisu prací, zpracovanou se sídlem
- 2) Smluvní strany se v článku III. odst. 1 smlouvy o dílo dohodly na termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla do 15. prosince 2021.
- 3) Smluvní strany si ujednaly uzavření tohoto dodatku č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo, a to za účelem její změny v části týkající se termínu zhotovení díla.
- 4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že potřeba uzavřít tento dodatek č. 1 za účelem změny termínu zhotovení díla dle smlouvy o dílo je odůvodněna objektivními okolnostmi spočívajícími v omezení činnosti kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19 (karantény a onemocnění zaměstnanců, omezení činnosti dodavatelů a materiálu, apod.). Jedná se o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Uvedené skutečnosti brání řádnému dokončení díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku v termínu dle odst. 2 tohoto článku.

III.

Změna smlouvy o dílo


- 1) Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 4 tohoto dodatku č. 1 se smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 1 takto: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **do 31. 1. 2022.**“
- 2) Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené zhotovitelem k úhradě ceny za dílo v období od druhé poloviny prosince 2021 do konce první poloviny března 2022 nelze uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.

Za zhotovitele:



sičský záchranný
Libereckého kraj
Barviřská 29/10
460 01 Liberec
5

Za objednatele:



ředitel HZS Libereckého kraje