

Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo

č. SOD 20/600/095 (1/20080/2021) ze dne 17.3.2021

(dále jen „dohoda“) uzavřená ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4

jednající: [redacted] ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupený: [redacted] VO odd.134.6 GŘC HS
[redacted] investičním referentem odd.134.6

(dále jen „objednatel“).

2. Zhotovitel: BAU-STAV a.s.

se sídlem: Loketská 344/12, Dvory, PSČ 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: [redacted] předsedou představenstva

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

bankovní spojení: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: panem [redacted] místopředsedou
představenstva, panem [redacted]
stavbyvedoucím,

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1448,

(dále jen „zhotovitel“).

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“).

II. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 smlouvu o dílo č. SOD 20/600/0095(1/20080/2021) (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající v realizaci díla s názvem „**Rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj**“, tj. rekonstrukce stavebních objektů, které jsou v havarijním nebo nevyhovujícím stavu a nacházejí se na pozemcích st. parc. č. 853, 854 a parc. č. 587/20, p. č. 587/17, p. č. 588/2 v katastrálním území Bohatice, Karlovy Vary, a to na základě stavebního povolení vydaného 14. 8. 2019 pod č.j. 10418/SÚ/19, které nabylo právní moci dne 5. 9. 2019, a dle zpracované projektové dokumentace č.1807 009.4, vypracované firmou PORTICUS s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, (dále jen „dílo“).

2. V průběhu rekonstrukce však byly zjištěny fatální nedostatky v kvalitě základových segmentů jednotlivých prvků objektů stavby, tj. objektů na kterých probíhá rekonstrukce, a tím byla odborně dodatečně zjištěna značná nestabilita a velice narušená statika jednotlivých rekonstruovaných částí objektů – tato náhodná, dodatečná zjištění vyžadovala okamžité stavební řešení v zajištění konkrétních částí závadových segmentů. Postupem prací při rekonstrukci jednotlivých objektů byly dále zjištěny závažné skutečnosti, které se objevily v průběhu prací z důvodů, že v původních podkladových mapách a stavební dokumentaci k tomuto rekonstruovanému areálu, nebyly určité a stavebně velice důležité skutečnosti zakresleny či zadokumentovány (různé druhy původních inženýrských sítí, skutečná síla a kvalita betonářských prvků apod.). V důsledku výše uvedených zjištění byly uzavřeny dva dodatky ke smlouvě (dodatek č. 1 ze dne 1. 9. 2021 a dodatek č. 2 ze dne 8. 11. 2021), kterými byl změněn a upraven předmět smlouvy. Avšak ani na základě výše uvedených dodatků nebylo možné dílo dokončit v původním zamýšleném rozsahu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tedy smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy v rozsahu předmětu smlouvy upraveného výše uvedenými dodatky, a to ke dni 31. 12. 2021. Konečný stav předmětu smlouvy, upraveného výše uvedenými dodatky, je zřejmí z Výzvy k podání nabídky č.j.:65088/2021-900000-090, ze dne 8.12.2021 k veřejné zakázce na stavební práce, evidované pod názvem „Dokončení rekonstrukce areálu CÚ pro Karlovarský kraj“ a akceptované nabídky dodavatele k uvedené veřejné zakázce, podané zadavateli dne 14.12.2021.
3. Splněním vzájemných závazků dle smlouvy upravené výše uvedenými dodatky jsou si smluvní strany vyrovnány.
4. Vlastní dílo v zamýšleném rozsahu bude dokončeno na základě nové samostatné veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 31.12.2021.
2. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
3. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel ve lhůtě stanovené tímto zákonem.

V Praze dne:

Objednatel:

Digitálně podepsáno

16.12.2021 6:31:29

Ředitel Sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel
podepsáno elektronicky

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum:
2021.12.15
14:52:25 +01'00'

Předseda představenstva
BAU-STAV a.s.
podepsáno elektronicky