



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-460/20-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4737-10354/20 (v930)
Č. zakázky: 21101420

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupená: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci ze dne 5.1.2021

Manažer projektu: [REDACTED]
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Svodné řady II – prameniště Liběchovka

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2020.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na stále probíhající inženýrskou činnost, jejíž dokončení závisí i na součinnosti oslovených vlastníků pozemků a dotčených orgánů a organizací, dohodly na změně termínu dokončení inženýrské činnosti 1. části.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


| | Činnost: | Termín plnění: |
|----|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Předání dokumentace DPS- 1 část: | do 30. 09. 2021 |
| 2. | Zajištění IČ- 1 část: | do 28. 02. 2022 |
| 3. | Předání dokumentace DPS- 2 část: | do 6 měsíců od pokynu objednatele |
| 4. | Zajištění IČ- 2 část: | do 10 měsíců od pokynu objednatele |

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30. 11. 2021

V Praze dne: 30. 11. 2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO 47116901
zastoupena Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 02

k zastupování ve věci stavby


„Svodné řady II – prameniště Liběchovka“

č. smlouvy P-460/20, č. zakázky 21101420,


ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejich zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022

V Kladně dne 30. 11. 2021




.....
Ing. Josef Živnůstek, ředitel



13
Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

V Praze dne 30. 11. 2021



.....
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02