

**Dodatek č.2 k SOD č.529/2021**

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Název díla:**

**VD M. Lázně – uzávěr odběrného potrubí**

(PL 1 01 20 012, č. akce 101729, 502663)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:**

70889988

**DIČ:**

CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**SUAS Servisní s.r.o.**

**Adresa:**

Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

**IČO :**

01834436

**DIČ :**

CZ699001005

**zastoupený :**

**zástupce ve věcech smluvních :**

**zástupce ve věcech technických :**

**bankovní spojení :**

**číslo účtu :**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu C, vložce č. 33698

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

#### Jedná se o:

Změnu ceny díla z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 26. 11. 2021. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

#### Mění se čl. IV. Cena

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Původní smluvní cena: 759 045,38 Kč bez DPH**

z toho:

SO 01	144 242,66 Kč bez DPH
SO 02	614 802,72 Kč bez DPH

#### Cena dodatečných prací – SO 02

z toho: více práce celkem 144 620,00 Kč bez DPH

méně práce celkem 492 321,57 Kč bez DPH

**Nová smluvní cena včetně DOD č.2 411 343,81 Kč bez DPH**

z toho:

SO 01	144 242,66 Kč bez DPH (investice)
SO 02	267 101,15 Kč bez DPH (oprava)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 529/2021 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

#### COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní

stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
2. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

### OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Karlových Varech dne 17. 12. 2021

V Karlových Varech dne 17. 12. 2021



Povodí Ohře, státní podnik



SUAS Servisní s.r.o.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku je:**

- Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku (oboustranně podepsaný)
- Příloha č. 2 Nálezová zpráva z 9.11.2021
- Příloha č. 3 Zápis z MKD z 26.11.2021

## VD M. Lázně – uzávěr odběrného potrubí

SO1: VD M.Lázně – zaslepovací prvky, uzávěr						
p.č.	popis	MJ	počet	dodávka Kč	montáž Kč	celkem Kč
1	dodávka a montáž zaslepovacích prvků DN 500	ks	3	14 190	15 892	30 081,88
2	dodávka a montáž uzávěru (klapky) DN 250	ks	1	73 700	11 919	85 618,91
3	dodávka a montáž nového difuzoru DN 250/500	ks	1	12 650	15 892	28 541,88
Cena za SO1:						144 242,66
SO2: VD M.Lázně – oprava uzávěru odběrného potrubí						
p.č.	popis	MJ	počet	dodávka Kč	montáž Kč	celkem Kč
1	potápěčské práce (předpoklad 4x)	kpl	1	16 500	19 885	36 384,85 Kč
	<i>cena ponoru</i>	ks	1	5 500		<del>5 500</del>
2	demontáž stávajícího difuzoru	ks	1	495	6 622	7 116,62 Kč
3	revize klapkových uzávěrů vč. servopohonů a vyhotovení nálezové zprávy	kpl	1	28 390	72 800	101 190,00 Kč
4	výměna těsnících prvků	kpl	1	14 490	23 140	37 630,00 Kč
5	zprovoznění vždy jedné funkční větve odběrného potrubí	kpl	2	8 580	23 838	32 417,81 Kč
6	doprava, likvidace odpadu a úklid	kpl	1	30 690	15 892	46 581,88 Kč
7	seřízení elektropohonů klapek	kpl	2	0	4 580	4 580,00 Kč
8	doprava k seřízení elektropohonů	kpl	1	0	1 120	1 120,00 Kč
Cena za SO2:						267 101,16 Kč
<b>Cena celkem bez DPH (SO1 + SO2)</b>						<b>411 343,81 Kč</b>

dne 2. 12. 2021

objednatel:

**SUSE – nálezová zpráva dle SOD 529/2021 – pro odsouhlasení dalšího postupu prací**

SO2. VD M. Lázně - oprava uzávěrů odběrného potrubí

Položka 3 – revize klapkových uzávěrů vč. servopohonů a vyhotovení nálezové části.

Bylo provedeno:

1. Kontrola seřízení pohonů před opravou 2x,
2. Demontáž klapkových uzávěrů 2x,
3. Převozy, očištění, kontrola funkčnosti, rozebrání a kontrola 2x.
4. Zjištěny závady pryžových těsnících ploch na pohyblivých částech klapky.
5. Hřídele neporušené, ložisková uložení plně funkční, neporušené, mazané.

Po provedené kontrole doporučujeme provést tyto opravy klapkových uzávěrů 2x:

1. Výměna těsnících pryžových dosedacích ploch (dodání cca 2 týdny po objednání).
2. Výměna těsnících prvků na hřídelu klapkových uzávěrů 2x.
3. Po sestavení provedení oboustranné zkoušky těsnosti klapek na provozním tlaku - 2x účast zákazníka po vyzvání.
4. Vymytí a znovu promazání ložisek.
5. Výměna oleje převodovek servopohonů.
6. Výměna těsnících materiálů – příruby – powerGasket 200 - těsnění přírub.
7. Výměny spojovacího materiálu.
8. Seřízení el. pohonu na místě – není předmětem dodávky – možno zajistit po domluvě 2x.
9. Po provedené kontrole doporučujeme provést tyto opravy klapkových uzávěrů 2x.

Doporučená oprava vložek do potrubí:


1. Výměna těsnících ucpávek.
2. Výměny spojovacího materiálu.
3. Výměna těsnících materiálů – příruby – powerGasket 200 - těsnění přírub.

**Cenový odhad oprav:**

Cenový odhad se shoduje se cenou v této položce uvedenou v příloze smlouvy – 138.820,- Kč.  
Součástí není seřízení elektropohonů – odhad na seřízení klapek 2x – 4.680,- Kč + doprava cca 70 km – 1.120,- Kč. Celkem 5.800,- Kč.

Při případném schválení objednatelem výše uvedeného postupu nebude položka č. 4 - Dodávka a montáž klapkových uzávěrů DNS00 využita a fakturována.

Zpracoval za SUAS seř...



dne 9.11.2021

## ZÁPIS

z 2. kontrolního dne akce:

### „VD M. Lázně – uzávěr odběrného potrubí“

Kontrolní den proběhl korespondenčně.

Předmětem jednání bylo projednání výsledků Nálezové zprávy (NZ) ze dne 9.11.2021 vypracované zhotovitelem stavby v souladu s SOD č.529/2021. Na základě této NZ není třeba kompletní výměna klapkových uzávěrů, bude provedena pouze výměna těsnících prvků a spojovacího materiálu. Dále bude provedeno seřízení elektropohonů klapkových uzávěrů.

Účastníci korespondenčního KD č.2 doporučují uzavření dodatku smlouvy č. 529/2021 na méně a vícepráce.

#### Méněpráce:

*pol. č. 3 dle SOD*

revize klap. uzávěrů vč. servopohonů vč. NZ 144 229,69 Kč

*dle NZ*

výměna těsnících prvků 138 820,00 Kč

celkem 5 409,69 Kč

*pol. č. 4 dle SOD*

dodávka klapkových uzávěrů 348 091,88 Kč

*dle NZ*

dodávka klapkových uzávěrů 0,00 Kč

celkem 348 091,88 Kč

**Méněpráce celkem 353 501,57 Kč**

#### Vícepráce:

*dle NZ*

Seřízení elektropohonů klapek 4 680,00 Kč

Doprava 1 120,00 Kč

Celkem 5 800,00 Kč

**Vícepráce celkem 5 800,00 Kč**

Celková částka, o kterou bude snížena původní cena dle SOD činí 347 701,57 Kč.

Konečná cena plnění SO 2 bude dodatkem změněna na částku 267 101,15 Kč.

Zapsal: XXXXXXXXXX

Datum: 26.11.2021

Účastníci KD

Za objednatele: ▪ Provoz Cheb

▪ TS KV

▪ TPČ

Za zhotovitele:

Příloha: SUSE – nálezková zpráva ze dne 9.11.2021