

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO na akci: „Sektor VIII – etapa III“

Kód akce: A6078

č. Objednatele: NŘZ/Ně/040/2020

č. Zhotovitele: AV 200004.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele pro oblast zahlazování následků
hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

Členové společnosti „Společnost GG-MND-REK“

vzniklé na základě Společenské smlouvy č. A1402/2019/SOS/46 ze dne 14. 11. 2019, s adresou pro doručování písemností: GEOSAN GROUP a.s. – Závod ekologických a energetických staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

„Vedoucí společník“

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522

DIČ CZ28169522

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s., Sberbank CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtů:** xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx,
vedeném u Městského soudu v Praze, xxxxxxxxxxxxxxxxx
sp. zn. B 12459

Zastoupena: Ludškem Kostkou, členem představenstva a generálním ředitelem

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631

DIČ CZ25547631

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxx
vedeném u Krajského soudu v Brně,
sp. zn. B 2843

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně technickým ředitelem a Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím ekonomického úseku, na základě plné moci

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

DIČ CZ25041738

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 14364

Zastoupena:

Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem společnosti

Dle dodatku č. 1 ke Společenské smlouvě ze dne 14. 11. 2019 jsou oprávněni k podpisu smlouvy o dílo, včetně případných dodatků Vedoucí společník – společnost GEOSAN GROUP a.s. společně se Společníkem 2 – společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Bankovní spojení členů Společnosti GG-MND-REK pro platební styk související s realizací díla dle smlouvy o dílo:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo společného účtu členů Společnosti GG-MND-REK: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Sektor VIII – etapa III“, kód akce: A6078, uzavřené dne 19. 3. 2020 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/040/2020 a č. Zhotovitele AV 200004.1.140, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 26. 2. 2021 a Dodatku č. 2 účinného ode dne 9. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 3.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je změna postupu prací a ceny díla, kterou Objednatel nemohl předvídat, z následujících důvodů:

Vlastník pozemku parc. č. 2297/267 v k. ú. Velké Bílovice, na kterém je lokalizováno ústí sondy PK7, jež měla být dle Smlouvy relikvidována, se rozhodl změnit veškerá svá souhlasná rozhodnutí a neumožnil Zhotoviteli vstup na tento pozemek. Zároveň Zhotoviteli oznámil existenci ústí sondy B10 na jiném pozemku, parc. č. 2286 v k.ú. Velké Bílovice, v jeho vlastnictví, pod stávajícím objektem (halou), přičemž sdělil, že v průběhu roku 2022 plánuje demolici této haly a přístup k ústí sondy (B10) umožní Zhotoviteli až po provedení demoličních prací. Sonda B10 je u Objednatele vzhledem k její rizikovosti zařazena v seznamu sond určených k relikvidaci, ale z důvodu její lokalizace pod stávající halou nemohla být zahrnuta do plánu relikvidace dle Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedené situaci se na návrh Objednatele Smluvní strany dohodly v rámci změny plnění předmětu Smlouvy vyřadit sondu PK7 z plánu relikvidace a nově do něj zahrnout sondu B10.

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 4,9 % původní hodnoty závazku.

Změna ceny díla z výše uvedených důvodů byla projednána na kontrolním dni 7. 10. 2021 za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, supervize a autorského dozoru. Zápis z tohoto jednání je přílohou č. 4 Protokolu změny č. A6078/2021/02, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3. Přepracovaný Oceněný soupis prací po započtení změn je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní hodnota závazku bez DPH	569 896 598,03
Cena díla dle Smlouvy bez DPH	572 417 873,03
Práce, které nebyly realizovány bez DPH (sonda PK7)	- 11 134 174,12
Dodatečné stavební práce bez DPH (sonda B10)	+ 16 893 700,92
Změna celkem bez DPH	5 759 526,80
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	578 177 399,83

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 3. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 3 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originálu podepsaném el. podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 3, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A6078/2021/02 včetně své přílohy č. 1: Položkový rozpočet s vyčíslením změny, přílohy č. 2: Položkový rozpočet PK7 – méněpráce, přílohy č. 3: Položkový rozpočet B10 – vícepráce a přílohy č. 4: Zápis z kontrolního dne 7. 10. 2021
Příloha č. 2: Oceněný soupis prací po započtení změn

V Chlumci dne 17. 12. 2021

V Praze dne 16. 12. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Luděk Kostka
člen představenstva a generální ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník Společnosti GG-MND-REK

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2021

Ing. Radko Vrbík
jednatel
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
společník 2 Společnosti GG-MND-REK