



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000866

Číslo smlouvy Poskytovatele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Název související veřejné zakázky:

**D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu - technická  
pomoc - centrální datový sklad ASPE**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále  
jako „Dodatek č. 1“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### IBR Consulting, s. r. o.

se sídlem:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO:

25023446

DIČ:

CZ 25023446

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 235748

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

#### **Původní znění čl. III. odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo do vyčerpání finančního limitu, dle toho, která situace nastane dříve.

#### **Nové znění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu dokončení stavby (předpoklad do 12/2022), nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb.

## II.

### Odůvodnění

1. Vzhledem k nedokončené realizaci stavby „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“, je nezbytně nutné zajištění plnění Služeb po celou dobu dokončení této stavby.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově dne: 16 -12- 2021

V Praze dne: 13 -12- 2021

..