

## **DODATEK Č. 03 KE SMLouvĚ O DíLO HB RADĚJOVKA V KM 13,000 - 14,020**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem OŘ jižní Morava, na základě pověření ze dne 21.12.2020  
ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**BEGASTAV s.r.o.**

se sídlem Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

IČO: 283 23 424

DIČ: CZ28323424

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60845

zastoupená: Věrou Bezegovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční Banka číslo účtu: 43-4120390267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 03 ke Smlouvě o dílo – HB Radějovka v km 13,000 – 14,020** (dále jen „dodatek“):

## **I. Předmět dodatku**

### **Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce**

V souladu se závěry kontrolního dne na stavbě „Radějovka v km 13,000 – 14,020“ ze dne 1.6.2021 a 13.9.2021 dojde ke změně stavby před dokončením. Jedná se o změnu technologie a rozsahu rekonstrukce kamenného stupně v ř.km 13,7. Po průchodu povodní v období od října 2020 po květen 2021 došlo k celkové devastaci původního kamenného stupně, a to do takové míry, že nelze realizovat jeho rekonstrukci podle odsouhlasené PD. Na kontrolním dnu bylo navrženo zrealizovat objekt jako práh se skluzem z lomového kamene do betonu.

#### **Vícepráce - Investice**

##### **Úsek č. 1**

SO 01 - nový skluzový objekt v km 13,7 - nové těleso, skluzová plocha z rovnaniny z lomového kamene do betonu, včetně svahů

#### **Méněpráce - Investice**

##### **Úsek č. 1**

SO 01 -rekonstrukce stupně v km 13,7 - obnova přepadové hrany, dlažby vývaru a bočních dlažeb -nahrazeno novým skluzovým objektem

## **II.**

### **Cena za dílo**

#### **Cena za dílo se v článku III. SoD v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce mění takto:**

|  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
| Cena za dílo dle SoD vč. všech předchozích dodatků | bez DPH | <b>11 466 666,- Kč</b> |
| <b>Vícepráce – Investice</b>                       |         |                        |
| SO 01 - nový skluzový objekt v km 13,7             | bez DPH | 360 567,33 Kč          |
| Vícepráce celkem                                   | bez DPH | <b>360 567,33 Kč</b>   |
| <b><u>Méněpráce – Investice</u></b>                |         |                        |
| SO 01 -rekonstrukce stupně v km 13,7               | bez DPH | - 250 527,48 Kč        |

Méněpráce celkem bez DPH - 250 527,48Kč

**Celková cena díla vč. víceprací a méněprací bez DPH 11 576 705,85 Kč**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší **čl. III. odst. 1** Smlouvy o dílo č. **S957/2019/056** ze dne 13.8.2020 a nahrazuje se novým zněním takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 576 705,85** Kč bez DPH, (slovy: jedenáctmilionůpětsetsedmdesátšesttisícšestmsetpět korun osmdesát pět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

## I.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **S957/2019/056** zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveném dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce

Ve Zlíně, dne .....

Ve Znojmě, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

.....  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel OŘ jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Věra Bezegová  
jednatel  
BEGASTAV s.r.o