

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele E618-S-1122/2016/Vlk, č. smlouvy zhotovitele 2016/18/SŽDC, ISPROFOND / ISPROFIN: 327 320 3000 / 500 374 0012 uzavřené dne 13. 04. 2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních a obchodních: [redacted] vedoucí právního oddělení,  
[redacted] (mimo podpis smlouvy a jejích případných dodatků),
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

**SAMSON PRAHA, spol. s r. o.**

se sídlem Týnská 622/17, 110 00, Praha 1,

IČO: 48539589, DIČ: CZ48539589

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19476,

zastoupená: **Ing. Marcelem Rücklem**, jednatelem společnosti,

**Ing. Evou Kolářovou**, jednatelem společnosti,

**Ing. Zuzanou Kunzovou**, prokuristkou společnosti

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování záměru projektu, přípravné dokumentace a zhotovení projektu stavby vč. výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

## „Rekonstrukce nástupiště v ŽST Bezručice“

### PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že účelem tohoto dodatku č. 1 je ukončení práce na zpracování záměru projektu, přípravné dokumentace a následných stupňů projektové dokumentace. Dílo nemůže být dokončeno v požadovaném a předpokládaném rozsahu, neboť v průběhu 2. dílčí etapy došlo ke skutečnostem, které brání řádnému a včasnému dokončení díla dle podepsané SOD. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:

- a) návrh úprav, které nebyly určeny pro zlepšení kvality cestování a přepravu cestujících, překročil hodnotu 25 % z CIN, tj. byla překročena hodnota pro stavbu zařazenou do kapitoly „Pozemní objekty a železniční zastávky“ v Plánu IV SŽDC s. o.
- b) předpokládané náklady stavby překračují 30 mil. Kč,
- c) není možné prokázat ekonomickou efektivitu stavby.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům zhotovitel požádal o předčasné ukončení prací a celé SOD. Objednatel s ukončením přípravy stavby souhlasí. GŘ, odbor přípravy staveb (O6) s ukončením přípravy stavby také souhlasí.

Smluvní strany se dohodly na ukončení prací na díle k termínu 28. 02. 2017 a předání přípravné dokumentace pro původní rozsah díla.

V návaznosti na to se upravuje článek č. 3 SOD - Předmět, cena a harmonogram smlouvy, odst. 3.1 a 3.3 Smlouvy, Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 5 – Harmonogram plnění.

## I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1122/2016/Vlk, č. smlouvy zhot. 2016/18/SŽDC, takto:

### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text článku 3, odst. 3.1 a 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Přípravné dokumentace (včetně ekonomického hodnocení a povinných příloh záměru projektu) a předat jej objednateli.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Přípravnou dokumentaci zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou celkovou cenu Díla, která představuje cenu za zpracování přípravné dokumentace a úhradu dalších nákladů za provedené práce ve výši dle přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková cena Díla je:

cena Díla bez DPH: 418 800,00 Kč

slovy: Čtyřistaosmnácttisícosemset korun českých

### 2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla  
nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro přípravnou dokumentaci staveb  
Obchodní podmínky pro projekt stavby
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky – přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/02/15
  - c) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP/P/02/15
  - d) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: a) Rozpis Ceny Díla – přípravná dokumentace stavby  
nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění –  
znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

- Příloha č. 6: Oprávněné osoby  
Příloha č. 7: Seznam subdodavatelů

II.


1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-1122/2016/Vlk, č. zhot.: 2016/18/SŽDC, 1 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti **(6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři **(4)** vyhotovení a Zhotovitel dvě **(2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Přílohy dodatku č. 1 a nedílnou součástí Smlouvy jsou:
  - Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.1
  - Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
  - Příloha č. 3 - (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**


V Praze dne 21 -02- 2017

V Praze dne 10 -02- 2017

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Příloha č. 1**  
**Specifikace díla**

**1. Předmětem díla je:**

- Zpracování dokumentace v úrovni přípravné dokumentace stavby (vč. povinných příloh a ekonomického záměru projektu).

Příloha č. 4

a) Rozpis ceny díla

▪ Cena za zpracování PD podle členění na základní a dodatečné služby

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Zpracování záměru projektu	■	■	■
2.	Zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
3.	Geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk.lože	■	■	■
4.	Ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5.	Doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6.	Průvodní zpráva	■	■	■
7.	Souhrnná technická zpráva	■	■	■
8.	Provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9.	Zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10.	Požární zpráva	■	■	■
11.	Energetické výpočty	■	■	■
12.	Dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13.	Návrh dopravních opatření	■	■	■
14.	Podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15.	Situace stavby	■	■	■
16.	Dokumentace technologické části stavby	■	■	■
17.	Dokumentace stavební části	■	■	■
18.	Položkové rozpočty technologické části stavby	■	■	■
19.	Položkové rozpočty stavební části stavby	■	■	■
20.	Výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	Výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	Dokladová část, IČ	■	■	■
23.	Geodetická dokumentace	■	■	■
<b>Celkem</b>		■		<b>216 830,00</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24.	Projednání dokumentace a zpracování připomínek			████████
<b>Celkem</b>				<b>24 000,00</b>

## 3. Dodatečné služby - vícepráce

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	Geotechnický průzkum pro sanaci podloží z důvodu nevyhovujících parametrů (v rozsahu pro projekt stavby)	■	■	████████
2.	Ekonomické hodnocení pro zvětšený rozsah prací ve vazbě na navazující investice	■	■	████████
3.	Nový SO 105 – Propustek v km 23,942, zaměření, průzkum, dokumentace, projekt sanace	■	■	████████
4.	Nové SO 106 – dešťová kanalizace a SO 107 – splašková kanalizace, zaměření	■	■	████████
5.	Nový PS 101 – Úprava zabezpečovacího zařízení	■	■	████████
<b>Celkem</b>		■		<b>221 500,00</b>

## 4. Dodatečné služby – Méněpráce

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	souhrnná technická zpráva, zpráva o vlivu stavby na ŽP a požární zpráva (dle smlouvy)			████████
<b>Celkem</b>				<b>- 43 530,00</b>

### ▪ Cena Díla:

Cena díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla (s DPH)
418 800,- Kč	87 948,- Kč	506 748,- Kč
z toho:		
cena za zpracování přípravné dokumentace		
418 800,- Kč	87 948,- Kč	506 748,- Kč

### ▪ rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky s DPH
1. Dílčí etapa	Bez fakturace	
2. Dílčí etapa	Bez fakturace	
3. Dílčí etapa	240 830,- Kč	291 404,- Kč
4. Ukončení díla	177 970,- Kč	215 344,- Kč

Příloha č. 5  
 Harmonogram plnění

<b>Část Díla</b>	<b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</b>	<b>Popis prováděných činností v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Datum zahájení prací</b>	ihned po podpisu SOD	-	-
<b>Návrh tech. řešení</b>	do 3 měsíců od podpisu smlouvy	Geotechnický průzkum, návrh technického řešení	Předání návrhu technického řešení zpracovaného na základě výsledků geotechnického průzkumu k projednání na profesních poradách
<b>PD k připomínkám</b>	do 5 měsíců po podpisu smlouvy	Předání PD k připomínkám	Předání zpracovaného technického řešení v digitální formě po projednání na profesních poradách projednané s OŘ a dotčenými orgány k projednání odborným složkám SŽDC a ČD.
<b>Odevzdání PD</b>	do 7 měsíců po podpisu smlouvy	Odevzdání kompletní PD	Odevzdání díla, dílo bude označeno jako „rozpracovaná přípravná dokumentace“.
<b>Ukončení díla</b>	do 11 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však 28. 02. 2017	-	Dopracování PD a dokončení fakturace

Forma předání dosud provedeného díla: 1 x v listinné formě + 2 x CD.