

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa :	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Adresa:	Havlíčková 56, 506 01 Jičín
Telefon:	(+420) xxxxxxxxxxx, (+420) xxxxxxxxxxx
E-mail :	jicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 10.9.2020, číslo objednatele 911-2020-514101, číslo zhotovitele 144/2020.

ČI. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 10.9.2020, č. objednatele 911-2020-514101, č. zhotovitele 144/2020, resp. přílohy této smlouvy týkající se KoPÚ v k. ú. Střevač.

Dochází ke změně termínu odevzdání dílčí části 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z 31.12.2021 na 15.2.2022. Důvodem ke změně termínu je, že jedna z vlastnic v k. ú. Střevač nesouhlasí dle zákona 139/2002 Sb., § 3 odst. 3 se zahrnutím jejich pozemků do KoPÚ v k. ú. Střevač, a proto je nutná změna hranice obvodu.

Současně dochází ke změně termínu odevzdání dílčí části 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a hlavního celku 3.4. Přípravné práce z 31.4.2022 na 15.6.2022. K posunutí termínu dílčí části 3.4.5 dochází vzhledem k tomu, že podle smlouvy o dílo (3.4.5.d) musí být Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků předložena 1 měsíc před stanoveným termínem ukončení dílčí části 3.4.5 a posunutím termínu u „Obvodů“ by doba na zpracování „Nároků“ tedy byla pouze 1,5 měsíce.

Dodatkem č.1 dochází ke změně termínu dle přílohy 1a) Smlouvy o dílo č. objednatele 911-2020-514101, č. zhotovitele 144/2020 pro k. ú. Střevač.

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 15.12.2021

V Pardubicích dne 14.12.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

1a) Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Střevač, Dodatek č. 1

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 1)	Cena bez DPH celkem v Kč 1)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000,00	12 000,00	15.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 000,00	21 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	535	500,00	267 500,00	15.9.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	900,00	10 800,00	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	2 000,00	380 000,00	15.2.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	70	200,00	14 000,00	s 3.6. Mapovým dílem
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	547	200,00	109 400,00	31.1.2022
	Studie odtokových poměrů	ha	547	300,00	164 100,00	15.9.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	547	300,00	164 100,00	15.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 142 900,00	15.6.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	547	600,00	328 200,00	15.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	130	300,00	39 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	1 500,00	90 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	7	2 000,00	14 000,00	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	547	600,00	328 200,00	30.9.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000,00	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					819 400,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	547	200,00	109 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					109 400,00	30.6.2024
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 142 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					819 400,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					109 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					2 071 700,00	
DPH 21% v Kč					435 057,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 506 757,00	

V Hradci Králové dne 15.12.2021

Za objednatele:

V Pardubicích dne 14.12.2021

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.