



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK SMLOUVY č. 2

### č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení budovy OOP Heřmanův Městec – 2.“

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel

název: KEMOstav s.r.o.  
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno  
IČ: 060 41 167  
DIČ: CZ06041167  
zastoupený:   
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 4752204389/0800  
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

### (původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 20. prosince 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

### (nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 31. ledna 2022**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce je projednání a schválení víceprací.

## III.

### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 15. 12. 2021.....

V Brně dne 15. 12. 2021.....



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



KEMOstav s.r.o.  
česká 700/19, 602 00 Brno  
Tel.: 774 763 141  
IČO: 060 41 167

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
PARDUBICKÉHO KRAJE  
530 48 PARDUBICE, NA SPRÁVEDLNOSTI 2+19  
IČ: 72050250 DIČ: CZ72050250