



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
**„MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace,
vnitřního vodovodu a kanalizace“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: [redacted] - vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

[redacted]
00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

PP-servis Plzeň s.r.o.

se sídlem

U Velkého rybníka 35, 301 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13393.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Petr Procházka, jednatel

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

26322242

DIČ:

CZ26322242

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace**“ ze dne 17. 05. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 06. 08. 2019, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2021 dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce a méněpráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 4. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4.

2.3

V návaznosti na odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 4 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 5.219.092,58 Kč

DPH z ceny díla 1.096.009,44 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 6.315.102,02 Kč

Slovy: Šestmilionůtřístapnácttisícstodvavorundvahaléře české

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 6.726.818,98 Kč

DPH z ceny díla 1.412.631,99 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 8.139.450,97 Kč

Slovy: Osmmilionůstřicetdevěttisícčtyřistapadesátkorundevadesátsedmhaléřůčeských

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 885/21 ze dne 15. 11. 2021.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Plzni dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Petr Procházka, jednatel
PP-servis Plzeň s.r.o.

ZL č. 6 - chybějící kabeláž + přísl

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH	Cena ks/m	Cena celkem
1	33914	CYKY 3Jx1,5mm2	682	m	21%		
2	33918	CYKY 3Jx2,5mm2	54	m	21%		
3	210800105	CYKY 3Jx1,5mm2	682	m	21%		
4	210800106	CYKY 3Jx2,5mm2	54	m	21%		
5	97103-3131	Vybour.otvor.cíhl.mařt.váp tl. do 150mm	29	ks	21%		
6	97103-3241	Vybour.otvor.cíhl.mařt.váp tl. do 300mm	21	ks	21%		
7	97303-1616	Vysek.zdi.cíhl.kapsy-krab-100x100x50mm	28	ks	21%		
8	97403-1121	Vysek.ryh.cíhla do hl. 30mm š. do 30mm	340	m	21%		
9	97403-1122	Vysek.ryh.cíhla do hl. 30mm š. do 50mm	40	m	21%		
10	97408-2272	Vysek.ryh.strop do hl. 30mm š. do 30mm	310	m	21%		
11	310238211	Zazdívká otvorů o ploše do 0,25m2	1,6	m3	21%		
12	460710001	Vyplnění rých ve stropech,hl do 3cm, šíře do 3cm	310	m	21%		
13	460710031	Vyplnění rých ve stěnách,hl do 3cm, šíře do 3cm	380	m	21%		
14	460710033	Vyplnění rých ve stropech,hl do 3cm, šíře do 5cm	54	m	21%		
15	210200002	Ukonč.vod.rozv.do 6mm2	6	ks	21%		
16	210110081	Sporák.připojka	1	ks	21%		
17	MAT 613	Sporák.připojka 400/16A	1	ks	21%		
18	210111022	Zás.v krabici pro vlhké 10/16A	13	ks	21%		
19	MAT 613	Krabice přístrojová KP67/2	9	ks	21%		
20	210111012	Datová zás.položapuštěná pro internet	12	ks	21%		
21	76601	Zás.v krabici pro vlhké 10/16A s přepětovou	2	ks	21%		
22	710	Jednopolový spínač 10A250V AC, IP40	1	ks	21%		
23	768	Datová zás.položapuštěná Tango RJ45	12	ks	21%		
24	MAT 10051	UTP 4x2x0,5 cad 5E	90	m	21%		
25	MON	UTP 4x2x0,5 cad 5E	90	m	21%		
26	STAV	Lepidlo+perlička+štuk+penetrace - zapravení drážek dle požad objednatel	736	m	21%		
27	STAV	Vnitřní štuk kolem drážek - napojení na stáv. zdi/stropy dle požadavku objednatel 0,33	242,88	m2	21%		
28	320410001	Celk.prohl.el.zařízení a vyh.revizní zprávy	1	ks	21%		
29	320410010	Izolační zkouška silových kabelů	9	ks	21%		
30	320410016	Měření odporu nulových smyček 1fáz	6	ks	21%		
31	320410016	Měření odporu nulových smyček 3fáz	3	ks	21%		
32	X32	Podíl přidružených výkonů 4,80%	1	ks	21%		
33	X33	Podíl přidružených výkonů 1,60%	1	ks	21%		

34	X34	Podružný materiál 5,00%	1	ks	21%	
35	X35	Inženýrská činnost 2,00%	1	ks	21%	
36	VRN	Doprava, přesun hmot	1	ks	21%	
						Cena celkem

**Cena celkem bez
DPH**

Akce: MŠ U Jezu 2903, Žatec
 Objednatel: Město Žatec
 Vypracoval: PP-servis Plzeň s.r.o.
 Dne: 08.08.2021

Termíny dodání díla od záv. objednávky:
 Změna EL - do 2 týdnů (již dokončeno)
 Změna ZED ZAPRAV - do 3 týdnů od dok EL
 (provádí se)

Žatec ZL č.7 - chybějící drážky v SoD + přísl

poř.č.	číslo pol.	popis položky	množství	jedn.	DPH	Cena ks/m	Cena celkem
DÍL		I.PP					
1	97303-1616	Vysek.zdi.cihl.kapsy-krab-100x100x50mm	11,00	ks	21%		
2	97403-1121	Vysek.ryh.cihla do hl. 30mm š. do 30mm	143,00	m	21%		
3	460710031	Vyplnění rých ve stropech,hl do 3cm, šíře do 3cm	80,00	m	21%		
4	460710031	Vyplnění rých ve stěnách,hl do 3cm, šíře do 3cm	73,00	m	21%		
5	63302	Lepidlo+perlinka+štuk+penetrace - zapravení drážek dle požadavku objednatele	143,00	m	21%		
7	63140	Vnitřní štuk kolem drážek - napojení na stáv. zdi/stropy dle požadavku objednatele 0,33cm	47,19	m2	21%		
SUMA		VÍCEPRÁCE CELKEM					
DÍL		I.NP + II.NP					
1	97403-1121	Vysek.ryh.cihla do hl. 30mm š. do 30mm	1150,00	m	21%		
2	460710031	Vyplnění rých ve stropech,hl do 3cm, šíře do 3cm	650,00	m	21%		
3	460710031	Vyplnění rých ve stěnách,hl do 3cm, šíře do 3cm	500,00	m	21%		
4	63302	Lepidlo+perlinka+štuk+penetrace - zapravení drážek dle požadavku objednatele	2750,00	m	21%		
5	63140	Vnitřní štuk kolem drážek - napojení na stáv. zdi/stropy dle požadavku objednatele 0,33cm	907,50	m2	21%		
SUMA		VÍCEPRÁCE CELKEM					
DÍL		EL v zemních pracích (kadeřnictví)					
1	97403-1121	Vysek.ryh.cihla do hl. 30mm š. do 30mm	153,00	m	21%		
2	460710031	Vyplnění rých ve stropech,hl do 3cm, šíře do 3cm	82	m	21%		
3	460710031	Vyplnění rých ve stěnách,hl do 3cm, šíře do 3cm	101	m	21%		
4	63302	Lepidlo+perlinka+štuk+penetrace - zapravení drážek dle požadavku objednatele	283	m	21%		
5	63140	Vnitřní štuk kolem drážek - napojení na stáv. zdi/stropy dle požadavku objednatele 0,33cm	93,39	m2	21%		
SUMA		VÍCEPRÁCE CELKEM					
DÍL		I.PP - méněpráce					
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách	5,30	m2	21%		
2	612423521	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou	6,00	m2	21%		
SUMA		MÉNĚPRÁCE CELKEM					
DÍL		I.NP + II.NP méněpráce					
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách	63,50	m2	21%		
2	612423521	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou	71,40	m2	21%		
SUMA		MÉNĚPRÁCE CELKEM					
DÍL		EL v zem.pr (kadeřnictví) - méněpráce					
1	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách	0,00	m2	21%		
2	612423521	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou	0,00	m2	21%		

SUMA		MÉNĚPRÁCE CELKEM					
						Cena celkem	

Cena celkem bez
DPH

Akce: MŠ U Jezu 2903, Žatec
 Objednatel: Město Žatec
 Vypracoval: PP-servis Plzeň s.r.o.
 Dne: 08.08.2021

Termíny dodání díla od záv. objednání:
 Změna EL - do 2 týdnů (již dokončeno)
 Změna ZED ZAPRAV - do 6 týdnů od dok EL
 (provádí se)

