



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Evaluace systémového projektu SYPO“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednající:

IČO: 00022985

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Deloitte Advisory, s.r.o.

Se sídlem: Italská 2581/67, 120 00 Praha 2

V zastoupení:

IČO: 27582167

DIČ: CZ27582167

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225.

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2019 Smlouvu o dílo „Evaluace systémového projektu SYPO“. Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6. 1. 2020 zveřejněním v Registru smluv. Předmětem plnění Smlouvy je realizace pravidelného hodnocení individuálního projektu systémového „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (dále „SYPO“) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

3. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je změna termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne 31. 12. 2022 na 31. 8. 2023 a termín odevzdání finální verze závěrečné evaluační zprávy je stanoven ke dni 30. 11. 2023.

V souladu s přílohou č. 1 Smlouvy o dílo Evaluace systémového projektu SYPO (bod 4. 3 Harmonogram plnění) mohou být uvedené termíny v průběhu realizace zakázky po dohodě se Zhotovitelem změněny, a to s ohledem na potřeby Objednatele.

4. Zdůvodnění změny termínu odevzdání závěrečné evaluační zprávy

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace projektu SYPO do data 30. 6. 2023.

Hlavním důvodem pro požadovanou změnu jsou dopady mimořádných opatření spojených s pandemií COVID-19 v ČR. A to zejména opakované vyhlášení nouzového stavu a nemožnost realizace některých (především prezenčních) aktivit projektu v plném rozsahu, změna plánovaných harmonogramů jejich realizace a potenciální hrozba nenaplnění monitorovacího indikátoru (50 810 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí), dále radikální snížení počtu prezenčních akcí a jejich postupná a časově náročná transformace do online prostředí. Žádost o prodloužení doby realizace projektu SYPO byla schválena.

S ohledem na změnu harmonogramu realizace projektu SYPO do 30. 6. 2023 se mění harmonogram realizace evaluace projektu SYPO. Mění se ustanovení ohledně změny termínu odevzdání návrhu závěrečné evaluační zprávy, a to ze dne 31. 12. 2022 na 31. 8. 2023. Předložení finálního znění závěrečné evaluační zprávy je stanoveno ke dni 30. 11. 2023.

5. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento Dodatek je uzavírán elektronicky.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

za Objednatele:



za Zhotovitele:

