

**DODATEK Č. 5**  
**KE SMLouvĚ O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ**  
**SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

*číslo smlouvy Kupujícího: 01IN-003746*

*číslo smlouvy Prodávajícího: OK20192003*

Smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „**Kupující**“)

a

**OKsystem.a.s.**

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 Nusle

IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665

zastoupené: [REDACTED]

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

na základě obsahu ustanovení čl. XVII., odst. 17.5, Smlouvy o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb, číslo smlouvy: 01IN-003746 / OK20192003, ze dne 18. 7. 2019, uzavírají tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“).

---

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany, na základě výsledků zadávacího řízení vedeného Kupujícím dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavřely dne 18. 7. 2019, Smlouvu o dodání zboží a poskytnutí souvisejících služeb pro plnění veřejné zakázky s názvem „Platový a personální systém“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany činí nesporným, že dle ust. čl. 2., odst. 2.1, Dodatku č. 4 Smlouvy, měla být implementace Etapy 2, v rozsahu dle aktualizované implementační studie, předána Kupujícímu, pro zahájení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, nejpozději do 30.09.2021 (milník M5).
- 1.3 Smluvní strany činí dále nesporným, že dle ust. čl. 2., odst. 2.4, Dodatku č. 2 Smlouvy, měl být ukončen pilotní provoz podpisem akceptačního protokolu pro aktualizovanou Etapu 2 a tím dosaženo zahájení rutinního provozu aktualizované Etapy 2 a milníku M6, a to nejpozději ke dni 31.12.2021.
- 1.4 Smluvní strany činí dále rovněž nesporným, že dne 9.3.2021 podepsaly PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE ZBOŽÍ, DOKUMENTACI a SLUŽBÁM, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, kde v odst. 4. jsou uvedeny nepředané části Zboží a Služeb dle Smlouvy.
- 1.5 Vzhledem k tomu, že:
  - 1.5.1 ke dni podpisu předávacího protokolu odsouhlasené aktualizované implementační studie dle obsahu ustanovení Dodatku č. 2, řešící realizační specifikace funkčních požadavků na implementaci „Hodnocení zaměstnanců“ (dále jen „HZ“), nebyly do platného znění implementační studie zahrnuty realizační specifikace funkčních požadavků na implementaci „Modulu Benefitů“ (dále jen „BNF“), „Workflow Procesů“ (dále jen „WFP“) a „Integrace s eSSL“ (dále jen „ISS“);
  - 1.5.2 Kupující deklaruje, že ukončil proces přípravy a schválení realizační specifikace funkčních požadavků na implementaci BNF a tuto předal Prodávajícímu dne 29.11.2021;
  - 1.5.3 Prodávající zpracuje a předá Kupujícímu do 21.12.2021 vyjádření ke katalogu požadavků pro oblast BNF a v navrhne Kupujícímu možnosti řešení požadavků k dalšímu projednání;
  - 1.5.4 Smluvní strany deklarují, že nejpozději ke dni 31.12.2021 dokončí odsouhlasení aktualizované implementační studie řešící realizační specifikaci funkčních požadavků zbývajících WFP;
  - 1.5.5 Smluvní strany deklarují, že nejpozději ke dni 31.01.2022 dokončí odsouhlasení aktualizované implementační studie řešící realizační specifikaci funkčních požadavků na implementaci ISS;
  - 1.5.6 Smluvní strany deklarují, že nejpozději ke dni 31.01.2022 dokončí odsouhlasení aktualizované implementační studie řešící realizační specifikaci funkčních požadavků na implementaci BNF;
  - 1.5.7 z výše, v odst. 1.5.2– 1.5.6 tohoto Dodatku, uvedených skutečností, které jsou zapříčiněny prodlením s poskytnutím podkladů a nezbytné součinnosti ze strany Kupujícího, nebylo ze strany Kupujícího, ve lhůtě aktuální hodnoty milníku M5, od Prodávajícího možno oprávněně požadovat jako součást dodávky Zboží Etapy 2, implementaci BNF, WFP a ISS;

---

dohodly se Smluvní strany na následujícím řešení nastalého stavu, beze změny na celkový rozsah dodávaného zboží a poskytovaných souvisejících služeb, finančního dopadu na plnění Smlouvy a bez uplatnění sankcí, specifikovaném v čl. 2., tohoto Dodatku.

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Implementace ISS a zbývajících osmi WFP, v rozsahu dle aktualizované implementační studie, bude předána Kupujícímu, v aktuální verzi OKbase, pro zahájení jejich pilotního provozu, nejpozději ke dni 30.04.2022, za předpokladu, že budou dodrženy předcházející milníky.
- 2.2 Implementace Etapy 2, v rozsahu dle finální implementační studie, bude předána Kupujícímu, v aktuální verzi OKbase, pro zahájení pilotního provozu aktualizované Etapy 2, nejpozději ke dni 30.04.2022.
- 2.3 Pilotní provoz aktualizované Etapy 2, v rozsahu dle odst. 2.2 tohoto Dodatku, bude ukončen podpisem akceptačního protokolu a rutinní provoz aktualizované Etapy 2 bude zahájen splněním všech podmínek stanovených pro dosažení milníku M6, nejpozději ke dni 30.06.2022.
- 2.4 Smluvní strany ve společné shodě deklarují, že tato změna nebude znamenat posun dalších závazných lhůt stanovených v harmonogramu plnění a současně nebudou na základě této změny smlouvy uplatňovány žádné finanční nároky.

## **3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
- 3.2 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, které považují za důležité pro jeho závaznost.
- 3.4 Dodatek nahrazuje veškerá předešlá ujednání o předmětu Dodatku ústní i písemná.
- 3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE ZBOŽÍ, DOKUMENTACI a SLUŽBÁM;

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE ZBOŽÍ, DOKUMENTACI A SLUŽBÁM**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČO: 659 93 390

(dále jen „Kupující“),

a

jméno/název: **OKsystem a.s.,**  
se sídlem Na Pankráci 125, 140 00 Praha 4  
IČO: 273 73 665

(dále jen „Prodávající“)

tímto potvrzují, že 9. 3. 2021:

1. Kupující dle smlouvy č. *01IN-003746* ze dne 19. 7. 2019 převzal následující Zboží a Služby:

1.1. Převzetí s výhradami v kategorii nezávažná připomínka (C):

1.1.1. Potvrzení dokončení Implementace modulu Vzdělávání

Návrh řešení: Do stávajícího schvalovacího procesu uživatelského formuláře „Požadavek na vzdělávací akci“ bude doplněno úpravou aplikace řešení pro uvedení zdůvodnění rozhodnutí;

Termín: verze 5.6.2, duben 2021;  
testování a pilotní provoz: 30. 6. 2021;

Zodpovědnost: OKs/ŘSD;

1.1.2. Webový klient OKbase - informace pro manažery

Návrh řešení: Do stávajícího schvalovacího procesu uživatelského formuláře „Požadavek na vzdělávací akci“ bude doplněno úpravou aplikace řešení pro uvedení zdůvodnění rozhodnutí;

Termín: verze 5.6.2, duben 2021;  
testování a pilotní provoz: 30. 6. 2021;

Zodpovědnost: OKs/ŘSD;

1.1.3. Servisní služby/Služby rozvoje a optimalizace - Potvrzení dokončení ověření integrace mezi servicedeskem OKsystem a servicedeskem ŘSD

Návrh řešení: Dokončit integraci v návaznosti na realizaci dohodnutých integračních vazeb dodavatelem SD Kupujícího;

Termín: 31. 3. 2021;

Zodpovědnost: ŘSD/OKs;

1.2. Převzetí s výhradami v kategorii nezávažná připomínka (D):

1.2.1. Školení

Návrh řešení: ŘSD provede proškolení SSÚD pro používání modulu Nábor vlastními kapacitami, OKs poskytne součinnost při přípravě podkladů;

Termín: v průběhu provozu;  
Zodpovědnost: OKs/ŘSD;

1.3. Převzetí bez výhrad:

- 1.3.1. Migrace historických personálních dat;
- 1.3.2. Nábory modul – implementace a ověření;
- 1.3.3. Lékařské prohlídky modul – implementace a ověření;
- 1.3.4. Mobilní klient (responzivní web) – implementace a ověření;
- 1.3.5. Karierní web – integrace;

- 2. Kupující potvrzuje, že u části plnění v rozsahu dle odst. 1., tohoto předávacího protokolu, byla splněna akceptační kritéria pro akceptaci dle obsahu ustanovení článku 6.2, přílohy č. 2 (Technická specifikace Zboží a Služeb) Smlouvy.
- 3. Vzhledem k obsahu ustanovení Dodatku č. 2 Smlouvy, ze dne 13. 11. 2020, byl předefinován milník pro dokončení implementace Etapy 2 nejpozději do 30. 6. 2021 a milník pro dokončení pilotního provozu aktualizované Etapy 2 do 31. 12. 2021, tzn. pro dosažení milníku M6.
- 4. Prodávající a Kupující se shodli a pro rekapitulaci uvádějí, že ke dni podpisu tohoto předávacího protokolu za nepředané části Zboží a Služeb, dle smlouvy č. 011N-003746 ze dne 19. 7. 2019, kdy ke zpoždění dochází primárně u přípravy, zpracování a schvalování podkladů pro implementaci, v souvislosti s důsledky pandemie a opatření na zabránění šíření pandemie Covid 19, považují následující:
  - 4.1. Implementace modulu Hodnocení  
Zdůvodnění: Uzavřen Dodatek č. 2 Smlouvy k prodloužení lhůty dodání části Etapy 2 do 31. 12. 2021;
  - 4.2. Implementace modulu Benefit  
Zdůvodnění: Zdržení s přípravou podkladů a požadavků na straně Kupujícího.;  
Termín: bude upřesněn po dodání podkladů pro implementaci od ŘSD a oboustranném odsouhlasení aktualizace implementační analýzy;
  - 4.3. WF  
Zdůvodnění: Nespecifikované procesy ve vazbě na spisovou službu a systém frameworku Kupujícího;  
Termín: bude upřesněn po dodání podkladů pro implementaci od ŘSD a oboustranném odsouhlasení aktualizace implementační analýzy;
  - 4.4. eSSL – Integrace  
Zdůvodnění: Zdržení procesu - nedokončená implementace v rámci projektu eSSL do prostředí Kupujícího;  
Termín: bude upřesněn po dodání podkladů pro implementaci od ŘSD, ale nejpozději do 3 měsíců od aktualizace implementační analýzy.



**OKsystem**

5. Prodávající je do doby odstranění vytčených vad a nedodělků dle odst. 1. a po dobu prací na nepředané části Zboží a Služeb dle odst. 4. oprávněn pokračovat v plnění předmětu Smlouvy.
6. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou (2) stejnopisech s tím, že jeden (1) stejnopis je určen pro Kupujícího a jeden (1) stejnopis je určen pro Prodávajícího.

V Praze dne 9.3.2021

V Praze dne 9.3.2021

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
OKsystem a.s.

V Praze dne 9.3.2021

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.10  
13:54:04 +01'00'

Datum: 16.12.2021 13:57:16 +01:00