

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo č. 719/2020/OSM-ÚRM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 09. 2020 na akci:

„Stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Ridera Bohemia a.s.
Sídlo:	28. října 2092/216, 709 00 Ostrava
IČO:	268 47 833
DIČ:	CZ26847833
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	████████████████████, členové představenstva

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **17. 07. 2021**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:	
Cena díla bez DPH:	9 203 776,69 Kč
DPH v zákonné výši:	1 932 793,10 Kč
Cena díla včetně DPH:	11 136 569,79 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 15. 12. 2021 pod číslem usnesení 04/82/2021/RM.

Příloha: Změnový list a rozpočet změn

Ve Slaném dne

V Ostravě dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, člen představenstva

██████████, člen představenstva

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby